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1.1 Tema og problemstilling 
Temaet for oppgaven er direktekrav etter NS 8405 punkt 37, samt spørsmålet om det finnes 
en ulovfestet regel om direktekrav i entrepriseretten. 
 
NS 8405 er en standardkontrakt utarbeidet til bruk i kontraktsforhold hvor en part påtar seg 
utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for en annen part. Det dreier seg typisk om 
bygging av kontorbygg, lagerlokaler, leilighetskomplekser osv., samt vedlikehold, 
reparasjon og ombygging av slike. Bestilleren kalles ”byggherre”, mens den som er 
ansvarlig for utførelsen av arbeidet kalles ”entreprenør” eller ”hovedentreprenør”.1 
 
Dersom entreprenørens kontraktsmedhjelper forårsaker at det blir mislighold i 
entreprenørens kontraktsforhold med byggherren, vil entreprenøren identifiseres med sin 
kontraktsmedhjelper, jf. NS 8405 punkt 15. Det som imidlertid skal tas opp i denne 
avhandlingen er om byggherren i stedet kan gå direkte på kontraktsmedhjelperen.  
 
Slike direktekrav er, som vi ser nedenfor, i mange tilfeller svært praktisk. I NS 8405 er 
dette regulert direkte i punkt 37. Hoveddelen i avhandlingen vil omhandle hvordan denne 
bestemmelsen skal forstås.  
 
Et naturlig spørsmål å ta opp i den forbindelse er hvorvidt en slik direktekravsregel følger 
av bakgrunnsretten. Finnes det en slik regel på ulovfestet grunnlag, vil NS 8405 punkt 37 
komme i et nytt lys. Dette vil jeg komme nærmere inn på under punkt 2.1.3 nedenfor. 
 
                                                 
1 NS 8405 punkt 1 
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Regelen i NS 8405 er endret i forhold til den tidligere bestemmelsen i NS 3430, og er på 
enkelte punkter uklar. Det er derfor interessant å se nærmere både på denne regelen, og på 
bakgrunnsretten på området. 
1.2 Behovet for regler om direktekrav 
Det romerrettslige utgangspunkt var at en kontrakt bare er bindende mellom partene i 
avtalen. Partene kan fritt regulere deres egne forhold ved avtale, men de kan som 
hovedregel ikke regulere tredjemanns stilling. Mangler ved salgsgjenstanden vil imidlertid 
ofte skrive seg fra ledd i omsetningskjeden før entreprenøren, for eksempel 
underentreprenør eller materialleverandør. Det kan være praktisk for kreditor å gjøre krav 
gjeldende direkte mot disse foranstående omsetningsledd, i stedet for å gå veien om sin 
egen kontraktspart.2 
 
Direktekravsadgang for byggherren er av særlig betydning der kravet av en eller annen 
grunn ikke kan gjennomføres mot entreprenøren. Dette gjelder typisk der entreprenøren har 
økonomiske vanskeligheter, særlig insolvens og konkurs. Har man en vrang og vanskelig 
debitor, eller er entreprenøren forsvunnet, kan det være lettere å ”hoppe over” det leddet. 
Mer personlige forhold kan også være relevante. Byggebransjen er et forholdsvis lite miljø. 
Det er derfor veldig viktig for byggherren å opprettholde et godt forhold til sine 
entreprenører, både med hensyn til det eksisterende kontraktsforholdet og kontraktsforhold 
i fremtiden. Det kan derfor være mer bekvemt for byggherren å gå direkte på 
entreprenørens kontraktsmedhjelpere. 
 
Regelen om direktekrav har den samfunnsøkonomiske effekt at kostnadene ved en 
mangelfull oppfyllelse plasseres hos den som har risikoen for de feil og mangler som er 
avdekket. Dette tilsier at det bør være en slik adgang, uten at byggherren er nødt til å gå på 
entreprenøren som deretter vil kreve regress av kontraktsmedhjelperen.  
 
                                                 
2 Ot.prp. nr.80 1986-87, s.44 
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Det kan videre hevdes at den som har ansvaret for at mangelen har oppstått, 
gjennomgående vil ha bedre forutsetninger for å håndtere misligholdskrav enn senere ledd. 
Entreprenøren kan være ute av stand til fremskaffe dokumentasjon og bevis i saken, typisk 
der det gjelder andres ansvarsbetingende feil.3 Er byggherrens medkontrahent utenlandsk, 
og er det ubekvemt verneting, kan det være enklere å gå direkte mot bakre ledd.  
 
Direktekravsadgangen kan også være tidsbesparende, særlig når kravet gjelder utbedring, 
og det er underentreprenøren som i alle fall skal stå for dette.4 
 
Bustadoppføringsloven inneholder regler om direktekrav innen entrepriserett. Loven er 
imidlertid begrenset til å gjelde forbrukerentreprise. Det foreligger ikke lovregulering som 
omfatter kontraktsforholdet mellom byggherre, entreprenør og hans kontraktsmedhjelpere i 
rent profesjonelle forhold. Etter gjeldende rett er det, som vi skal se på nærmere nedenfor, 
tvilsomt om det finnes en generell regel som gir byggherren adgang til å rette krav direkte 
mot det bakre leddet. NS 8405 punkt 37 kan bidra til avkaring av spørsmålet, samtidig som 
innhold og omfang av direktekrav etter standarden reguleres nærmere.5 
1.3 Rettskilder og Metode 
Oppgaven tar utgangspunkt i den alminnelige juridiske metode, slik den er nedfelt i 
rettskildelæren. Fremstillingen vil i hovedsakelig ta sikte på å en fortolkning av NS 8405 
punkt 37. I det følgende vil jeg derfor kort kommentere rettskildebildet på området, samt 
metodebruken ved tolkning av standardkontrakten. 
 
NS 8405 er en standardkontrakt som er resultatet av grundige forhandlinger mellom 
profesjonelle parter med betydelig innsikt i saksområdet. Dette resulterer i at standarden i 
større grad enn ved annen kontraktstolkning, må sees på som et hele. Løsninger som på 
                                                 
3 Krüger 1999, s.485 
4 Marthinussen 2004, s.555 
5 Kolrud 2004, s.467 
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enkelte områder kan synes urimelig, kan være kommet frem som ledd i forhandlinger 
mellom partene.  
 
Partsviljen kan være en sentral faktor ved tolkning og utfylling av kontrakter. Benytter 
partene seg av en standardkontrakt, vil denne være innlemmet i deres avtale ved bruk av 
referanseklausul. Det er derfor mindre praktisk å se hen til partsviljen ved tolkning av 
standardkontrakter.  
 
Har partene valgt å endre deler av standarden, kan partsviljen være av større interesse. I 
slike tilfeller foreligger det en diskusjon omkring kontrakten, som kan være egnet til å 
belyse partsviljen.  
 
Ved lovgivning vil det som er sagt eller forutsatt i forarbeider om formålet og meningen 
med de foreslåtte bestemmelser, være betydelig verdifullt ved tolkning av den aktuelle 
bestemmelse. Ved standardkontrakter er det ikke slik. Det foreligger ingen forarbeider. Det 
er derfor vanskeligere å finne den abstrakte partsvilje ved slike kontrakter. Eventuelle notat 
og møtereferat vil ha svært liten verdi. Disse vil kun gi en pekepinn på hva enkelte parter 
ha ment, ikke det helhetlige bildet. 
 
Tradisjonelt har avgjørelser på dette området blitt avgjort ved voldgift. De senere år ser 
man derimot en økning av antall entreprisesaker ved de ordinære domstolene, hvilket 
bevitnes gjennom søk i blant annet Lovdata. Det finnes imidlertid svært få dommer som tar 
opp byggherren adgang til å rette krav direkte mot tredjemann. De dommer som finnes, og 
som er relevante for temaet blir dermed meget sentrale.  
 
Ettersom det er noe spinkelt rettskildemateriale på området, vil rettskilder på tilgrensende 
områder, ha en viss relevans. Flere uttalelser i forarbeider og teori på beslektede 
rettsområder kan være svært generelle. De betraktninger som fremkommer kan derfor ha 
relevans, også på entrepriserettens område. Man må imidlertid være noe forbeholden ved 
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bruk av slikt materiale. Det kan være ulike hensyn som gjør seg gjeldende på de 
forskjellige rettsområdene. Befinner man seg eksempelvis på et område der kreditor er 
forbruker, kan forbrukerhensyn ha blitt tatt i betraktning ved utforming av reglene. Slike 
hensyn vil ikke ha relevans dersom partene i kontraktsforholdet er profesjonelle.  
 
Juridisk teori er generelt ikke en rettskilde med stor egenvekt, og dens rettskildemessige 
vekt varierer med anseelse og utbredelse.6 Da vi på dette rettsområde har lite rettspraksis og 
ingen forarbeider til standarden, vil juridisk teori imidlertid være av stor hjelp og verdi med 
hensyn til å belyse relevante problemstillinger innen emnet. 
1.4 Den videre fremstilling 
I det følgende skal jeg først ta for meg direktekrav etter NS 8405 punkt 37, som omhandler 
byggherrens rett til direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere. Hele 
bestemmelsen vil bli analysert. Grunnet oppgavens identitet, kan jeg dessverre ikke gå like 
grundig inn på hver problemstilling. Jeg vil derfor legge hovedvekten på de punkter som er 
særlig tvilsomme og som kan skape problemer i praksis. 
 
For at regelen om direktekrav etter denne bestemmelsen skal komme til anvendelse i 
kontraktsforholdet, må den være vedtatt mellom partene. Det forutsettes derfor i det 
følgende at NS 8405 punkt 37 er gjort til en del av avtalen mellom byggherre og 
entreprenør, eksempelvis ved bruk av en referanseklausul. 
 
Til slutt skal jeg ta for meg om det finnes en ulovfestet regel om direktekrav på 
entrepriserettens område, og eventuelt hva innholdet av en slik regel vil være. 
                                                 




Utgangspunktet er at en avtale kun binder de parter som har inngått avtalen. 
Problemstillingen i det følgende blir dermed hvordan byggherren og entreprenøren ved å 
gjøre NS 8405 punkt 37 til en del av sin avtale, også binder tredjemann, i vårt tilfelle 
entreprenørens kontraktsmedhjelpere. 
 
De senere årene har Stortinget vedtatt en rekke lover til fordel for forbrukere med klare 
paralleller til entrepriserettens område. Både kjøpsloven, håndverktjenesteloven, 
produktansvarsloven, avhendingsloven og bustadoppføringsloven har regler om 
direktekrav.7 Ved lovregulering oppnås at lovbestemmelsene blir bindende også i forhold 
til andre enn avtalepartene. Når det gjelder direktekrav mellom profesjonelle parter i 
entrepriseavtaler, har Stortinget imidlertid valgt å ikke lovregulere dette. 
 
Verken i punkt 37 eller andre steder i kontrakten blir det uttrykkelig tatt stilling til hvilket 
kompetansegrunnlag byggherren kan bygge på dersom han vil rette sitt mangelskrav 
direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper. Løsningen beror dermed på en tolkning av 
NS 8405 punkt 37. Det er tre mulige kompetansegrunnlag som kan være aktuelle, og disse 
vil bli behandlet i det følgende. 
2.1.1 Overdragelse 
NS 8405 inneholder ingen uttrykkelig regel om at entreprenøren kan overdra sine 
kontraktsforpliktelser, slik man eksempelvis finner i den danske standardkontrakten AB 92 
§ 5. Etter gjeldende rett er det imidlertid som hovedregel adgang til å overdra krav med 
virkning overfor tredjemann. Dette ble bekreftet i Rt.1981 s.445. Byggmester Davanger 
oppførte en enebolig på egen tomt og overdro eiendommen i 1971 til Helge Pedersen. I 
1973 ble eiendommen videresolgt til Jofred Holme. Det utviklet seg store sprekkdannelser i 
                                                 
7 Marthinussen 2004, s.555 
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en forstøtningsmur som måtte gjenoppbygges. Holme gjorde krav gjeldende mot Davanger, 
og fikk medhold. Høyesteretts flertall fant etter en tolkning av avtalen mellom Pedersen og 
Holme at de misligholdsbeføyelser som Pedersen kunne gjort gjeldende mot Davanger, 
måtte anses overført til Holme. En dommer kom til samme resultat basert på ulovfestet rett. 
Dersom entreprenøren uttrykkelig overdrar sine eventuelle misligholdsbeføyelser mot hans 
kontraktsmedhjelper til byggherren, vil dette dermed være tilstrekkelig hjemmel for et 
direktekrav. 
 
Problemstillingen i det følgende er om entreprenøren, etter en tolkning av NS 8405 punkt 
37, kan sies å ha overført et eventuelt mangelskrav mot kontraktsmedhjelperen til 
byggherren. 
 
NS 8405 punkt 37 første punkt gir byggherren:  
 
”rett til å benytte sine mangelskrav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere i 
samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren”.  
 
Bestemmelsen sier ikke uttrykkelig at entreprenøren overdrar sitt krav til byggherren. 
Standardens punkt 37 oppstiller tilsynelatende kun rammene for en slik 
direktekravsadgang. 
 
Regelen er noe ulik bestemmelsen i NS 3430 punkt 38. Det het tidligere at ”byggherren har 
rett til å benytte de mangelskrav entreprenøren har mot sine underentreprenører eller 
tidligere salgsledd, direkte overfor disse”. Da det var entreprenørens mangelskrav som 
byggherren trådte inn i, ble det i juridisk teori tolket dit hen at det forelå en overføring av 
entreprenørens krav til byggherren.8  I Rt.1998 s.656 ble dette synspunktet bekreftet. 
Byggherren (Ullerudåsen Borettslag) reiste i denne saken et krav om erstatning direkte mot 
den underentreprenør (Veidekke) som hadde ansvaret for utføringen av det byggearbeidet 
                                                 
8 Kolrud 1992, s.357  
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som manglene refererte seg til. Kontrakten ble inngått allerede i 1983. NS 3430 var derfor 
ikke en del av avtalen mellom partene. NS 3401, som da gjaldt mellom partene, inneholdt 
ingen bestemmelser om direktekrav. I tilknytning til Høyesteretts drøftelse om hvorvidt det 
finnes en generell regel om direktekrav, kom førstvoterende inn på bestemmelsen i NS 
3430 punkt 38. Høyesterett uttalte at bestemmelsen var å ”forstå slik at det er 
entreprenørens krav som overdras til byggherren.”9 
 
I den nye standarden er det byggherrens eget mangelskrav som han kan rette videre mot 
entreprenørens kontraktsmedhjelpere. Det er dermed ikke like klart at det foreligger en slik 
overdragelse i NS 8405 som i NS 3430. 
 
Standarden gir imidlertid byggherren en ”rett til” å gå direkte på tredjemann med sine 
mangelskrav. Byggherren trer inn i entreprenørens mangelskrav ved at han kun kan gjøre 
mangelen gjeldende ” i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 
entreprenøren.” Bestemmelsen kan derfor forstås som en avtale om overdragelse av 
entreprenørens krav til byggherren.  
 
Det eksisterer ingen rettspraksis som tar opp hvilket kompetansegrunnlag byggherrens 
direktekravsadgang etter NS 8405 er bygget på. Standardkontrakten er forholdsvis ny, og vi 
befinner oss på et område der det generelt finnes svært få dommer. 
 
Marthinussen tar ikke opp denne problemstillingen i sin kommentar til NS 8405. I 
kommentaren til Kolrud blir dette spørsmålet heller ikke behandlet som et eget punkt. I 
stedet har han med en liten setning i innledningen om at ”rettslig sett innebærer standarden 
antakeligvis fortsatt at det i realiteten finner sted en overdragelse av entreprenørens krav til 
byggherren”.10 Kompetansegrunnlaget kommenteres imidlertid ikke nærmere. Det synes 
                                                 
9 Rt 1998 s.656, s.661 
10 Kolrud 2004, s.467 
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derfor som om det forutsettes at kompetansegrunnlaget til byggherren er overdragelse av 
entreprenørens krav. 
 
NS 8405 punkt 37 kan imidlertid ikke forstås slik at det foreligger en generell overdragelse 
av entreprenørens mangelskrav. Bestemmelsen hjemler kun overdragelse i de tilfeller der 
entreprenøren selv har et mangelskrav, og under forutsetning av at kravet ikke ”kan 
gjennomføres mot entreprenøren, eller i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av 
konkurs eller annen klar insolvens”. Dette kan tyde på at det kun foreligger en begrenset 
overdragelse. 
 
NS 8405 punkt 37 hjemler trolig en begrenset overdragelse av entreprenørens krav. På 
denne måten blir kontraktsmedhjelperen, som tredjemann, bundet av avtalen mellom 
entreprenøren og byggherren. 
2.1.2 Tredjemannsløfte 
Med tredjemannsløfte forstår jeg et løfte til fordel for tredjemann som ikke er adressat for 
løftet. Det vil for eksempel være et tredjemannsløfte dersom kontraktsmedhjelperen 
forplikter seg overfor entreprenøren til at byggherren kan går direkte på ham med et 
mangelskrav. 
 
Direktekrav bygget på tredjemannsavtale forutsetter tilstrekkelige faktiske holdepunkter for 
å konstantere et løfte overfor kreditor. Dersom det foreligger en uttrykkelig garanti eller 
annen særskilt avtale om at byggherren kan gå direkte på kontraktsmedhjelperen, er det 
klart at det foreligger en tredjemannsavtale, jf. eksempelvis RG 1981 s.1017 Frostating. I 
denne saken ble en garanti som en underentreprenør hadde avgitt overfor 
hovedentreprenøren, ansett å gi også byggherren rettigheter.11 
 
                                                 
11 Hagstrøm 2003, s.801 
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Spørsmålet er om NS 8405 punkt 37 alene kan gi grunnlag for at det er gitt et slikt 
tredjemannsløfte. 
 
NS 8405 gjelder i utgangspunkt kun mellom partene. Det forhold at NS 8405 punkt 37 
første ledd gir byggherren ”rett til å benytte sine mangelskrav direkte mot entreprenørens 
kontraktsmedhjelpere”, kan ikke i seg selv gi noen holdepunkter for å konstantere at det 
foreligger et tredjemannsløfte fra kontraktsmedhjelperen. 
 
NS 8405 punkt 37 femte ledd har imidlertid en regel om at ”entreprenøren skal varsle sine 
kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt.” Spørsmålet blir om et slikt 
varsel, uten noen protester fra kontraktsmedhjelperen, kan tolkes dit hen at 
kontraktsmedhjelperen har godtatt direktekrav etter NS 8405 punkt 37, og dermed gitt et 
tredjemannsløfte.  
 
Svaret vil blant annet avhenge av hvordan man skal tolke begrepet ”krav”. Dersom 
entreprenøren skal varsle sin kontraktsmedhjelper når byggherren har et mangelskrav som 
han vil rette direkte mot kontraktsmedhjelperen, kan det aldri bli tale om noe 
tredjemannsløfte. Skal bestemmelsen derimot forstås slik at entreprenøren skal varsle sin 
kontraktsmedhjelper om den generelle adgangen byggherren har til å rette krav mot 
kontraktsmedhjelperen etter punkt 37, kan dette muligens tolkes som et tredjemannsløfte 
dersom kontraktsmedhjelperen godtar denne retten. Ser man begrepet ”krav” isolert, kan 
det tyde på at det er aktuelle krav fra byggherren, entreprenøren skal varsle 
kontraktsmedhjelperen om. Det er imidlertid ”krav etter dette punkt” som skal notifiseres 
tredjemann. Gode grunner taler for at bestemmelsen skal forstås slik at entreprenøren skal 
varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens rett til å gjøre direktekrav gjeldende. En 
slik tolkning samsvarer med rettsvernsreglene, noe jeg kommer tilbake til under punkt 9 
nedenfor. Kolrud har også valgt en slik tolkning.12  
 
                                                 
12 Kolrud 2004, s.472 
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I den danske standardkontrakten AB 92, som inneholder betingelser for arbeider og 
leveranser i bygge og anleggsvirksomheten, finner vi regler som åpner for en 
direktekravsadgang bygget på tredjemannsløfte. Det er tatt inn en generell regel om 
direktekrav i standardens § 5 femte ledd: 
 
”Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til 
at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og 
leverandører, jf. § 10, stk. 4.” 
 
Ordlyden er på mange måter tilsvarende NS 8405 punkt 37 første ledd. For at byggherren 
skal kunne anvende direktekravsregelen i AB 92, må underentreprenøren eller 
materialleverandøren ha gitt ham rett til å gå frem etter bestemmelsen. I overensstemmelse 
med dette er entreprenøren etter § 10 fjerde ledd forpliktet overfor byggherren til å sørge 
for at leverandøren anerkjenner at mangelskrav etter AB 92 § 5 femte ledd skal kunne 
gjøres gjeldende direkte mot ham. Leverandøren kan akseptere disse vilkår ved en særskilt 
erklæring, som dermed fortolkes som et tredjemannsløfte. Vedtakelse av AB 92 mellom 
leverandør og entreprenør er formodentlig tilstrekkelig til at leverandøren anses for å ha 
påtatt seg forpliktelsene etter § 10 fjerde ledd.13 
 
En tilsvarende forpliktelse er ikke pålagt hovedentreprenøren etter NS 8405. Punkt 37 
femte ledd er kun formulert som en varslingsregel. Bakgrunnen for regelen er, som jeg 
kommer tilbake til nedenfor, rettsvern overfor entreprenørens kreditorer. Det må forligge 
tilstrekkelig klare holdepunktet for å konstantere at kontraktsmedhjelperen har gitt et 
tredjemannsløfte. Dersom tredjemann har avgitt en særskilt erklæring vil dette være å anse 
som et tredjemannsløfte. Det kan ikke være nok at kontraktsmedhjelperen rent faktisk kan 
regne med at en annen enn hans kontraktspart vil kunne innrette seg etter kontrakten.14 Et 
                                                 
13 Ulfbeck 2000, s.308 
14 Hagstrøm 2003, s.801 
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varsel etter femte ledd, sammenholdt med taushet fra kontraktsmedhjelperen sin side, vil 
være et noe spinkelt grunnlag for å anta at det er avgitt et tredjemannsløfte overfor 
byggherren.  
2.1.3 Bakgrunnsretten 
En regel om direktekrav kan videre ha grunnlag i bakgrunnsretten. Under punkt 11 skal jeg 
komme inn på om det finnes en ulovfestet regel om direktekrav, og i tilfelle hva innholdet 
av en slik regel er. En ulovfestet regel vil være tilstrekkelig hjemmel for byggherren til at 
han kan gå direkte på tredjemann. 
 
Spørsmålet blir da hvordan regelen i NS 8405 punkt 37 skal innpasses en ulovfestet regel.   
 
Dersom NS 8405 inneholder en videre direktekravsadgang for byggherren, har man som 
utgangspunkt mulighet til å avtale dette. Det må dermed forutsettes at det enten er skjedd 
en overføring av entreprenørens krav, eller at kontraktsmedhjelperen har gitt et 
tredjemannsløfte. Uten slikt kompetansegrunnlag kan ikke byggherren og entreprenøren 
utvide byggherrens direktekravsadgang på bekostning av entreprenørens 
kontraktsmedhjelpere. 
 
Dersom NS 8405 punkt 37 gir byggherren en snevrere rett til å gå direkte på entreprenørens 
kontraktsmedhjelper enn det som følger av bakgrunnsretten, innebærer vedtakelse av 
standarden en begrensning av byggherrens rett. Dette kan synes underlig da det ofte både er 
i byggherrens og entreprenørens interesse at det er en vid direktekravsadgang. Det er 
tredjemann som i tilfelle vil dra nytte av en begrenset adgang. Dersom bestemmelsen 
allikevel er slik å forstå, kan dette ha bakgrunn i at representanter for underentreprenør- og 
leverandørsiden også var til stede ved utarbeidelsen av standarden. Det kan også skyldes 




Spørsmålet blir videre om byggherren kan vise til bakgrunnsretten der denne gir 
byggherren en videre rett enn det som følger av hans kontraktsforpliktelser med 
entreprenøren. Avtalefriheten gjelder fullt ut mellom byggherren og entreprenøren. Dersom 
punkt 37 blir gjort til en del av partenes avtale, synes det rimelig å tolke dette som en avtalt 
begrensning av byggherrens rett. Bakgrunnsretten vil dermed kun komme supplerende inn 
der kontrakten er taus eller tvetydig. 
2.2 Subrogasjon og Springende regress 
Ovenfor har jeg gjort rede for kompetansegrunnlaget for byggherrens adgang til å rette sitt 
krav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere. I det følgende skal jeg først ta for 
meg de ulike konstruksjonene som direktekrav i kontrakt kan baseres på. Deretter går jeg 
nærmere inn i NS 8405 punkt 37 for å se hvilken konstruksjon som er valgt i denne 
kontrakten. 
2.2.1 Generelt 
Det er vanlig å skille mellom to hovedformer for direktekrav, subrogasjon og springende 
regress. 
 
Direktekrav bygget på subrogasjon innebærer at byggherren trer inn i entreprenørens 
misligholdskrav mot kontraktsmedhjelperen. Byggherren blir stilt som om han hadde fått 
entreprenørens misligholdskrav transportert til seg ved en uttrykkelig overdragelse, jf. 
prinsippet om at kravet følger varen.15 Subrogasjonsmodellen innebærer at byggherren kan 
gjøre gjeldende krav til tross for at det ikke foreligger mislighold overfor ham. Det er 
derfor en betydelig prinsipiell forskjell på direktekrav basert på subrogasjon og springende 
regress, se neste avsnitt. Normalt vil likevel et mislighold fra kontraktsmedhjelperen 
overfor entreprenøren forplante seg slik at det også inntrer mislighold mellom entreprenør 
og byggherre. I forhold til springende regress innebærer subrogasjonsmodellen en 
rettsteknisk forenkling ved at det bare er nødvendig å foreta én mangelvurdering. Både NS 
                                                 
15 Hagstrøm, TfR, 2001, s.288 flg. 
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3430 punkt 38, avhendingsloven § 4-16 og kjøpsloven § 84(1) baserer regelen om 
direktekrav på subrogasjonsprinsippet. 
 
Ved springende regress gjør byggherren sitt misligholdskrav mot entreprenøren gjeldende 
mot kontraktsmedhjelperen. Kontraktsmedhjelperen hefter bare så langt ansvaret hans 
rekker overfor entreprenøren. Det økonomiske resultatet blir derfor det samme som om 
byggherren hadde holdt seg til entreprenøren, som deretter søker regress hos 
kontraktsmedhjelperen.16 Misligholdskravet som kan gjøres gjeldende mot tredjemann må 
derfor være innenfor rammene av både byggherrens krav mot entreprenøren, og 
entreprenørens krav mot kontraktsmedhjelperen. Bustadoppføringslova § 37, 
håndverktjenestelova § 27 og forbrukerkjøpsloven § 35(1) baserer sine regler om 
direktekrav på prinsippet om springende regress. 
2.2.2 NS 8405 punkt 37 
I det følgende skal jeg først se på hvilket grunnlag direktekravsadgangen i NS 8405 er 
bygget på. Deretter skal jeg gå nærmere inne på innholdet i denne direktekravsadgangen. 
 
Standardens punkt 37 sier uttrykkelig at byggherren må ha et krav mot entreprenøren for å 
kunne gjøre det tilsvarende kravet gjeldende overfor kontraktsmedhjelperen, jf. 
anvendelsen av ordet ”sine” mangelskrav. Dette er nytt i forhold til den tidligere NS 3430 
punkt 38. Byggherren trådte i det tilfellet inn i entreprenøren sine krav mot tidligere 
salgsledd. Standarden oppstilte ikke noe vilkår om at byggherren måtte ha et krav mot 
entreprenøren.  
 
En slik endring baseres på rimelighetsbetraktninger. Byggherren kan ikke sies å være i 
noen beskyttelsesverdig posisjon dersom han selv har fått mangelfri ytelse. Fra et 
rettsteknisk synspunkt kan det derimot synes problematisk at det på den ene siden 
                                                 
16 NOU 2004:4, kapittel 19 
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foreligger en overdragelse av entreprenørens krav, mens kravet samtidig begrenses på 
denne måten.  
 
Videre er det klart at entreprenøren må ha et mangelskrav mot kontraktsmedhjelperen. Det 
må foreligge et kompetansegrunnlag for byggherren å tre inn, se punkt 2.1 ovenfor. 
Tilsvarende krav finnes i alle andre bestemmelser om direktekrav.17 
 
Det er et vilkår at mangelkravet ”kan” gjøres gjeldende av entreprenøren. Det er ikke et 
vilkår at kravet faktisk er gjort gjeldende av entreprenøren. Byggherren er ikke avhengig av 
at entreprenøren fremmer noe mangelskrav.18 Han er imidlertid avhengig av at 
entreprenøren varsler kontraktsmedhjelperen om kravet. Dette vil bli behandlet nærmere 
under punkt 6.1.1. 
 
Som vi ser ovenfor, må det altså foretas to mangelsvurderinger, både i forholdet mellom 
byggherre og entreprenør og i forholdet mellom entreprenør og kontraktsmedhjelper. NS 
8405 punkt 37 bygger dermed direktekravsadgangen på en regel om springende regress.  
 
Kontraktsmedhjelperen sine forpliktelser overfor entreprenøren vil som regel være utslag 
av entreprenørens kontraktsforpliktelser med byggherren. Dette har sammenheng med at 
entreprenøren ofte velger å overlate oppfyllelsen av sin kontrakt med byggherren helt eller 
delvis til underentreprenør eller leverandør. Selv i tilfeller der byggherren har stilt særlige 
krav til ytelsen, vil mangelsvurderingen derfor som regel være sammenfallende i de to 
kontraktsforhold.19 I enkelte tilfeller er denne vurderingen imidlertid ikke helt lik. Man må 
derfor foreta en mangelsvurdering i begge ledd. 
 
                                                 
17 Buofl. § 37, kjl. § 84, hvtjl. § 27, avhl. § 4-16, NS 3430 punkt 38 
18 Marthinussen 2004, s.558 
19 Ulfbeck 2000, s.298 
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Den første mangelsvurderingen, i forholdet mellom byggherren og entreprenøren, byr på få 
problemer. Har byggherren et rettmessig mangelskrav mot entreprenøren, danner dette 
kravet grunnlaget for hans krav mot kontraktsmedhjelperen.  
 
Det er mangelsvurderingen i forholdet mellom entreprenøren og kontraktsmedhjelperen 
som er problematisk. Byggherrens mangelskrav er som nevnt begrenset ved at mangelen 
bare kan gjøres gjeldende ”i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 
entreprenøren”.  
 
Dette innebærer for det første at kontraktsmedhjelperen i hvert fall måtte finne seg i et krav 
etter sin avtale. Byggherren og entreprenøren vil ofte avtale at kontraktsgjenstanden skal 
tilfredsstille enkelte helt spesielle krav. Dersom entreprenøren ikke stiller de samme 
kravene i sin avtale med kontraktsmedhjelperen, vil fravær av disse egenskapene ikke være 
å anse som en mangel i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen. Kontraktsmedhjelperen trenger dermed ikke å finne seg i noe som 
helst mangelskrav. I så tilfelle blir byggherren henvist til å gå på sin egen kontraktspart. Et 
annet tilfelle har vi dersom reklamasjonsreglene i NS 8405 er overtrådt, eller der kravet er 
foreldet. I slike tilfeller trenger ikke kontraktsmedhjelperen finne seg i et krav, og 
byggherren er avskåret fra å gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper. Disse 
tilfellene vil jeg komme tilbake til under punkt 6 nedenfor. 
 
For det andre er det et vilkår at det bakre leddet måtte finne seg i et krav av samme slag, for 
eksempel prisavslag, heving, osv. Dette vilkåret vil som oftest ikke skape noen problemer 
siden kravstypene som følge av mangelfull levering ofte vil være den samme i begge 
kontraktsforhold. Dersom det allikevel skulle være ulike typer krav som kan påberopes, for 
eksempel på grunn av ansvarsbegrensninger i forholdet mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen, kan dette begrense byggherrens rett. Jeg vil komme nærmere inn på 
dette i punktet om ansvarsbegrensninger. 
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Og for det tredje gjelder det, i alle fall som utgangspunkt, at kravet fra byggherren må 
avgrenses til det omfanget kravet ellers ville hatt. Som tidligere nevnt kan det foreligge 
forskjellige kravspesifikasjoner i de ulike kontraktsforhold. Kravet vil i et slikt tilfelle 
begrenses til den kontraktsforpliktelse som gjelder mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen. Dersom entreprenøren eksempelvis skal levere et 
sentralvarmeanlegg med luftkondisjonering, og kontraktsmedhjelperen skal levere et 
sentralvarmeanlegg uten mulighet for luftkondisjonering, vil byggherren bare kunne 
fremsette mangelskrav for et sentralvarmeanlegg uten mulighet for luftkondisjonering. 
Beløpsmessig er kravet dermed begrenset til verdien av det sentralvarmeanlegget med 
færrest egenskaper. 
 
Dersom byggherren krever at kontraktsmedhjelperen utbedrer mangelen, vil et slikt krav 
kunne fremmes fullt ut dersom det foreligger en tilsvarende mangel i tidligere ledd. Dette 
gjelder også dersom byggherren fremmer et krav om erstatning for utbedringskostnader 
etter punkt 36.3. Hvis kravet derimot knytter seg til annet enn utbedring, vil verdien av 
kravet bestemmes av verdien i det tidligere salgsledd. 20 
2.3 Ansvarsfraskrivelser 
I det følgende skal jeg se nærmere på byggherrens adgang til å rette direktekrav dersom det 
foreligger ansvarsfraskrivelser i et eller flere ledd. Med ansvarsfraskrivelse mener jeg en 
klausul i en avtale om at en part fraskriver seg hele eller deler av ansvaret som ellers ville 
følge av mangler ved ytelsen. Det forutsettes at en eventuell ansvarsfraskrivelse mellom 
partene er gyldig. 
 
Det skal som nevnt foretas to mangelsvurderinger etter NS 8405 punkt 37. Dette innebærer 
at byggherren kan måtte respektere ansvarsfraskrivelser som er gjort i forholdet mellom 
ham selv og entreprenøren, og i forholdet mellom entreprenøren og kontraktsmedhjelperen.  
                                                 
20 Marthinussen 2004, s.557 
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2.3.1 Ansvarsfraskrivelser mellom entreprenøren og hans kontraktsmedhjelper 
Byggherren trer inn i entreprenørens krav mot kontraktsmedhjelperen. Entreprenøren kan 
ikke overføre større rett enn han selv har. Det er dermed klart at byggherren må finne seg i 
alle ansvarsfraskrivelser som er gjort i avtaleforholdet mellom entreprenøren og hans 
kontraktsmedhjelper.  
 
En ansvarsfraskrivelse kan knytte seg både til kravets art og kravets omfang. Med kravets 
art mener jeg type krav. Har entreprenørens kontraktsmedhjelper i sitt forhold til 
entreprenøren begrenset sitt ansvar til å gjelde utbedringsansvar, og ikke noe form for 
erstatningsansvar, må byggherren som utgangspunkt finne seg i dette. Når det gjelder 
ansvarsfraskrivelser med hensyn til kravets omfang må byggherren finne seg i at hans krav 
er beløpsmessig begrenset til en viss sum. 
 
Avtalen kan videre inneholde klausuler som snevrer inn hva som skal regnes som mangel, 
og fristene for reklamasjon. Slike ”cut-off”-klausuler i tidligere avtalforhold kan også 
gjøres gjeldende overfor byggherren. Tilsvarende vil ansvarsbegrensningene i NS 8402 
kunne snevre inn prosjekterendes ansvar, og derav byggherrens rettigheter etter punkt 37.21 
 
I de lovregulerte direktekravsreglene nyter forbrukeren et særlig sterkt vern. Det kan ikke 
avtales dårligere betingelser mellom forbrukeren og entreprenøren enn de som følger av 
lovbestemmelsene. Forbrukeren er ytterligere beskyttet ved at ansvarsfraskrivelser og 
begrensninger i direktekravsadgangen ikke kan gjøres gjeldende mot forbrukeren i større 
utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og tjenesteyteren.22 Reglene 
er dermed utvidet preseptoriske. Reglene i NS 8405 punkt 37 bygger som nevnt på 
overdragelse. Byggherren har derfor ikke et slikt vern etter standarden. 
 
                                                 
21 Marthinussen 2004, s.558 
22 Hvtjl. § 27(2), buofl. § 37(2) 
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Dersom kontraktsmedhjelperen er en selger eller leverandør, vil kontraktsforholdet ofte 
falle inn under kjøpslovens bestemmelser. I forhold til entreprenøren er det derimot ikke 
tale om forbrukerkjøp. I utgangspunktet er det derfor adgang til å fravike reglene i 
kjøpsloven. Dette har blant annet den betydning at entreprenørens kontraktsmedhjelper kan 
foreta ansvarsfraskrivelser. 23 
 
Det kan også tenkes at entreprenøren og kontraktsmedhjelperen har en klausul i sin avtale 
som går ut på at det kun gjelder en ansvarsbegrensning dersom byggherren går direkte på 
kontraktsmedhjelperen. Byggherren må som utgangspunkt respekter alle 
ansvarsbegrensninger som er gjort i avtaleforholdet mellom entreprenøren og hans 
kontraktsmedhjelper, se ovenfor. En slik avtale kan derimot være i strid med avtalen 
mellom byggherren og entreprenøren. Ifølge NS 8405 punkt 37 skal byggherren gis 
anledning til å benytte sitt krav mot kontraktsmedhjelperen ”i samme grad som mangelen 
kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren.” I en avtale som nevnt overfor, vil 
byggherren ha en dårligere rett enn entreprenøren til å gjøre gjeldende sitt krav. Det er 
derfor et åpent spørsmål om en slik avtale vil være i strid med NS 8405 punkt 37. 
2.3.2 Ansvarsfraskrivelser mellom byggherren og entreprenøren  
Det er klart at så lenge det foreligger en gyldig ansvarsfraskrivelse i avtaleforholdet mellom 
byggherren og entreprenøren, må denne også gjelde når det kommer til 
direktekravsadgangen etter punkt 37, med mindre partene har avtalt noe annet. 
Utgangspunktet er jo, som vi så ovenfor, at byggherren benytter sitt eget mangelskrav 
direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper. 
 
Etter NS 3430 var regelen slik utformet at dersom det var forbehold og ansvarsfraskrivelser 
i forholdet mellom ham og entreprenøren, men ikke i forholdet mellom entreprenøren og 
leverandør, kunne byggherren i utgangspunktet gjøre gjeldende sitt fulle krav mot 
leverandøren. En regel om springende regress er på dette punktet mer rimelig enn en regel 
                                                 
23 Kolrud 1992, s.356 
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om subrogasjon. Det er ingen god grunn til at byggherren skal kunne omgå sine egne 
avtalte ansvarsbegrensninger ved å gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper.  
 
Slike ansvarsfraskrivelser er til sammenlikning ikke tillatt etter reglene i 
bustadoppføringslova. Etter lovens § 3 kan ikke entreprenøren lovlig avtale dårligere vilkår 
med en forbruker enn det som er tillatt etter loven. Normalt vil derfor ansvarsfraskrivelser 
være ugyldige mellom forbruker og entreprenør. 
3 Hvem kan kravet rettes mot? 
Direktekravet kan etter punkt 37 første ledd rettes mot ”entreprenørens 
kontraktsmedhjelpere”. I det følgende skal jeg gå nærmere inn på hvem som er å regne som 
kontraktsmedhjelpere. Da bestemmelsen er en noe annen enn i NS 3430, vil jeg fortløpende 
kommentere eventuelle likheter og endringer. Der regelen i bustadoppføringslova § 37 er 
egnet som sammenlikningsgrunnlag, vil også denne bli trukket inn. 
 
Hvem som anses som kontraktsmedhjelper, følger av definisjonen i NS 8405 punkt 2.7:  
 
”leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller annen person som har 
påtatt seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse”  
 
Mens definisjonen innledningsvis må antas å være en eksemplifisering av hvem som 
omfattes av begrepet, er hoveddefinisjonen: ”en person som har påtatt seg å oppfylle deler 
av en parts kontraktsforpliktelse”. Hva som ligger i dette, må løses etter en naturlig språklig 
forståelse av bestemmelsen. 
 
Entreprenøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av 
underentreprenører, jf. punkt 15.1 første ledd. Disse vil dermed typisk være å anse som 
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entreprenørens kontraktsmedhjelpere etter punkt 2.7 og 37. Det er bakgrunnen for at 
”entreprenører” er nevnt uttrykkelig i bestemmelsen. Definisjonen omfatter imidlertid en 
større gruppe enn den som er definert som underentreprenører i punkt 2.10. 
 
Alle som ”påtar seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse”, omfattes av 
definisjonen i punkt 2.7. Bestemmelsen begrenser seg dermed ikke til de som foretar 
fysiske arbeider på selve kontraktsgjenstanden. Personer som utelukkende foretar 
leveranse, omfattes også, jf. eksemplifiseringen. 
 
Problemstillingen videre er om alle typer leverandører omfattes av definisjonen. Når det 
gjelder ansvarsgrunnlag, har det vært en debatt vedrørende om ”generelle” leverandører 
skal omfattes av kontrollansvarsreglen i kjøpsloven. 24 Arbeidsgruppens forslag omfattet: 
 
”tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, 
herunder annen leverandør som har bestilt varer til oppfyllelsen av kjøpet”. 
 
Bestemmelsen er senere endret til å omfatte:  
 
”en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.”  
 
Ettersom standardens punkt 2.7 og arbeidsgruppens forslag anvender liknende uttrykk, kan 
det være interessant å se om en sondring mellom generelle og spesielle leverandører er 
hensiktsmessig etter NS 8405.  
 
En spesiell leverandør er en leverandør som leverer varer eller utstyr til oppfyllelse av 
entreprenørens kontraktsforpliktelser i et bestemt entrepriseoppdrag. Det kreves ikke at 
leverandøren har forpliktet seg direkte overfor byggherren, og neppe heller at han skal 
levere direkte til denne. Alminnelige leverandører av varer og utstyr til entreprenørens 
                                                 
24 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.38 
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lager, vil derimot være generelle leverandører. Det samme gjelder leverandører av råvarer, 
halvfabrikata eller delkomponenter som entreprenøren generelt bruker til å inkorporere i 
sine kontraktsgjenstander.25 
 
Definisjonen i punkt 2.7 nevner uttrykkelig ”leverandør” som eksempel på hvem som er å 
regne som kontraktsmedhjelpere. Begrepet ”leverandør” kan sies å omfatte både 
”generelle” og ”spesielle” leverandører. Den egentlige definisjonen av kontraktsmedhjelper 
er imidlertid ”en person som har påtatt seg å oppfylle deler av en parts 
kontraktsforpliktelse”. 
 
Spesielle leverandører som påtar seg å levere ferdige komponenter til inkorporering i en 
bestemt kontraktsgjenstand omfattes av begrepet ”kontraktsmedhjelper”. Også leverandører 
som leverer råvarer, halvfabrikata eller delkomponenter spesifikt til entreprenørens 
oppfyllelse av sin kontraktsforpliktelse med byggherren ”påtar seg å oppfylle deler av en 
parts kontraktsforpliktelse” etter punkt 2.7. Det er noe mer tvilsomt om generelle 
leverandører som jevnlig leverer varer og utstyr til entreprenørens lager, omfattes av 
definisjonen. Slike leverandører bidrar til at entreprenøren får oppfylt sine ulike 
forpliktelser. Dersom varene ikke kan identifiseres med et bestemt oppdrag, kan det 
derimot vanskelig hevdes at de oppfyller deler av entreprenørens kontraktsforpliktelse med 
den bestemte byggherren. Etter en fagjuridisk forståelse av bestemmelsen er byggherren 
dermed avskåret fra å rette krav direkte mot denne gruppen av leverandører.  
 
Direktekravsretten etter NS 3430 punkt 38 omfattet ”tidligere salgsledd”. Dette måtte 
forstås som enhver selger eller leverandør av materialer og ustyr som leveres 
entreprenøren, og videre inkorporeres i kontraktsarbeidet mellom byggherre og 
entreprenør.26 Generelle leverandører var dermed omfattet av den tidligere bestemmelsen. 
 
                                                 
25 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s.38 flg. 
26 Kolrud 1992, s.356 
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Dersom generelle leverandører ikke lenger omfattes av direktekravsretten, innebærer dette 
en betydelig innskrenkning av byggherrens adgang til å rette krav mot tidligere ledd. 
I tilfeller der mangelen føres tilbake til feil ved en komponent som entreprenøren har som 
lagervare, vil byggherren være tvunget til å gå på entreprenøren. 
 
Det vil som regel være i både byggherrens og entreprenørens interesse at byggherren kan 
gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper. Bakgrunnen for å begrense byggherrens 
rett, må derfor være av hensyn til kontraktsmedhjelperen. Jeg finner det ikke 
hensiktsmessig at en generell leverandør skal være i noen mer beskyttelsesverdig posisjon 
enn de spesielle. I begge tilfeller vil leverandøren ha levert en mangelfull vare som fører til 
at byggherrens kontraktsgjenstand blir mangelfull. Byggherren vil dermed kunne rette et 
mangelskrav mot entreprenøren, og han vil videre søke regress hos leverandøren. Det 
tilfellet at en leverandør leverer en lagervare, og ikke en komponent til en bestemt 
entrepriseavtale, vil ikke være et tungtveiende hensyn mot å tillate at byggherren går 
direkte på leverandøren. Dette taler derfor for en utvidende tolkning av definisjonens ”en 
person som har påtatt seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse”, og en ordrett 
forståelse av eksemplifiseringen i punkt 2.7. En slik tolkning vil også være best i samsvar 
med tilsvarende regler om direktekrav.  
 
Punkt 2.7 kan forstås slik at den omfatter alle som har vært med på å bistå begge parter i 
kontrakten med kontraktsarbeidet. Dette gjelder imidlertid ikke fullt ut. Partenes ansatte 
kan ikke regnes for å være kontraktsmedhjelpere i NS 8405 sin forstand. De kan ikke sies å 
ha påtatt seg en del av ansvaret for en parts kontraktsforpliktelser, slik definisjonen krever. 
Ansatte er klart å anse som hjelpere, men er ingen selvstendige oppdragstakere som kan få 
ansvar etter reglene om direktekrav.27 
 
Hvem som er kontraktsmedhjelpere på entreprenør-siden, vil avhenge av hva slags 
entreprisekontrakt det er snakk om. Ved en NS 8405-entreprise ligger 
                                                 
27 Marthinussen 2004, s.60 
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prosjekteringsansvaret hos byggherren. Siden risikoen fordeles etter funksjonsfordelingen i 
kontraktsforholdet, vil byggherren normalt selv ha risikoen for eksempelvis arkitektens 
tegningsprodukter. I den grad entreprenøren likevel har påtatt seg risikoen for 
prosjektering, eller har fått risikoen tiltransportert til seg, vil byggherren etter 
direktekravsbestemmelsen også kunne gå direkte på den prosjekterende.28 
 
I slike tilfeller vil regelen i NS 8405 punkt 37 innebære en utvidelse i forholdt til den 
tidligere regelen i NS 3430 punkt 38. Direktekrav kunne, som tidligere nevnt, fremmes mot 
”underentreprenører eller tidligere salgsledd”. En arkitekt eller annen prosjekterende ville 
ikke komme inn under bestemmelsen i NS 3430, men er klart å anse som ”en person som 
har påtatt seg å oppfylle deler av en parts forpliktelse” etter NS 8405 punkt 2.7, jf. 
eksemplifiseringen. 
 
Dersom byggherren vil rette et krav mot tredjemann, er det et vilkår at tredjemann er i et 
kontraktsforhold med entreprenøren. Byggherren har ikke adgang til å fremsette 
mangelkrav mot et salgsledd som var inne i omsetningskjeden før kontraktsmedhjelperen.29 
På dette området foreligger det dermed en innskrenkning av direktekravsadgangen i forhold 
til det som gjaldt etter NS 3430, som omfattet ”tidligere salgsledd”. 
 
Adgangen til å rette direktekrav er dermed også snevrere i forhold til bestemmelsen i 
bustadoppføringslova § 37. Det bakre leddet etter denne bestemmelsen er generelt 
”tidligere avtalepart”, men er avgrenset til ”avtaleparter som har gjort avtalen som ledd i 
næringsvirksomhet”. Dersom den tidligere avtaleparten ikke er næringsdrivende, må 
forbrukeren ”hoppe over” dette leddet. En tidligere avtalepart kan i tillegg til å være en 
underentreprenør eller leverandør, også være en butikk som har solgt materialer i en 
byggevareforretning, eller hans grossister, produsenter og importører. Forbrukeren kan 
dermed eksempelvis gjøre krav gjeldende mot den som har levert mangelfulle materialer til 
                                                 
28 Marthinussen 2004, s.558 
29 Marthinussen 2004, s.557 
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en underentreprenør, selv om underentreprenøren har opplyst om manglene til 
entreprenøren, og entreprenøren derfor ikke kan gjøre kravet gjeldende. Det er altså slik at 
forbrukeren må ha et mangelskrav mot entreprenøren, og noen må ha et krav på grunn av 
samme mangelen mot det bakre leddet, men rekken trenger ikke vær ubrutt.30  
4 Hvilke misligholdskrav 
4.1 Innledning 
I det følgende skal jeg ta stilling til hva slags type misligholdskrav byggherren kan benytte 
direkte mot det bakre leddet. Det forutsettes, som tidligere anført, at byggherrens 
kompetansegrunnlag er overdragelse. Entreprenøren kan i utgangspunktet overdra alle sine 
misligholdskrav til byggherren. Dersom entreprenøren kun overdrar enkelte av sine 
mangelsbeføyelser, blir problemstillingen hva som er begrunnelsen for en slik begrenset 
overdragelse. 
4.2 Hva slags type mislighold 
Det er byggherrens ”mangelskrav” som kan benyttes direkte mot entreprenørens 
kontraktsmedhjelpere. Hva som er å anse som en mangel i forholdet mellom byggherren og 
entreprenøren, må besvares ut ifra en tolkning av punkt 36.1. i kontrakten.  
 
Når det gjelder forsinkelse, tillater kompetansegrunnlaget at byggherren kan rette slike krav 
direkte mot kontraktsmedhjelperen. NS 8405 punkt 37 begrenser imidlertid byggherrens 
rett til krav som følge av mangel. Dersom byggherren vil gjøre krav som følge av 
forsinkelse gjeldende direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, vil det måtte ha 
grunnlag i en særskilt avtale om overføring av forsinkelseskrav.  
 
                                                 
30 Lilleholt 2001, s.167 
 26
Ettersom regelen skiller mellom mangels- og forsinkelsestilfellene, blir sondringen mellom 
når det foreligger forsinkelse og når det foreligger mangel, særlig viktig. Dette avgjøres i 
praksis etter tolkning av om byggherren i det enkelte tilfellet har rett til å nekte overtakelse 
av kontraktsgjenstanden eller ikke, jf punkt 32.5. Har byggherren en slik rett, og benytter 
seg av denne, blir det snakk om forsinkelse, og et direktekrav kommer ikke på tale. Har 
ikke byggherren en rett til å nekte overtakelse, kommer mangelsreglene inn, og reglene om 
direktekravsregelen i punkt 37 kommer til anvendelse dersom det skulle være aktuelt. 
 
Lovregulering av direktekrav bygger på en tilsvarende distinksjon.31 Det kan være flere 
hensyn som ligger bak denne avgrensningen av byggherrens krav.  
 
Forarbeidene til avhendingslova uttaler at sammenhengen mellom mislighold i et tidligere 
salgsledd og mislighold på selgerens side, ikke uten videre er like klart når det gjelder 
forsinkelse som når det gjelder mangler.32 
 
Det er ikke alltid en sammenheng mellom forsinkelse fra kontraktsmedhjelperen sin side, 
og forsinkelse fra entreprenørens side overfor byggherren. Dette har sammenheng med at 
byggeprosjektet foregår over veldig lang tid. En forsinkelse fra en leverandør eller 
underentreprenør innebærer ikke nødvendigvis at entreprenøren blir tilsvarende forsinket. 
Entreprenøren kan ha bestilt varene i god til før han selv trenger dem, og kommer dermed 
ikke i forsinkelse overfor byggherren på dette grunnlag. 
 
Entreprenøren vil ofte legge inn en sikkerhetsmargin i fremdriftsplanen sin. I mange 
tilfeller vil han ha mulighet til å jobbe på andre deler av prosjektet mens han venter på at 
underentreprenørens arbeid blir ferdig. Hensynet som kommer frem i forarbeidene til 
avhendingsloven gjør seg derfor gjeldende mellom profesjonelle parter. 
 
                                                 
31 Kjl. §84, hvtjl. §27, avhl. §4-16, buofl. §37 
32 Ot.prp. nr 66 (1990-91) s.112 
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Enkelte ganger er det derimot klart at en forsinkelse fra kontraktsmedhjelperen vil medføre 
en tilsvarende forsinkelse i forholdet mellom byggherren og entreprenøren. Dette vil være 
tilfelle dersom en leverandør er forsinket med leveringen sin, og entreprenøren ikke får 
kommet videre på byggeprosjektet før gjenstanden blir levert. Det samme gjelder dersom 
en underentreprenør er forsinket, og hovedentreprenøren skal jobbe videre på 
underentreprenørens arbeid. En forsinkelse fra kontraktsmedhjelperen vil kunne medføre at 
entreprenøren kommer i forsinkelse overfor byggherren. Det kan dermed tenkes situajsoner 
der det vil være enkelt å konstantere at de ulike forsinkelsene har sammenheng, og hvor 
dette hensynet ikke har like stor vekt.  
 
I burettslagslova § 5-14 er adgangen til å rette krav direkte mot det bakre leddet utvidet ved 
at alle misligholdskrav er omfattet. Forarbeidene uttaler at det kun unntaksvis vil bli aktuelt 
med direktekrav i forsinkelsestilfellene, men at regelen allikevel skal ha en slik utvidet 
rekkevidde.33  
 
Vibe Ulfbeck uttaler om spørsmålet at det vil være en klar forskjell med hensyn til når de 
ulike spørsmål om mislighold vil oppstå. I motsetning til hva som normalt gjør seg 
gjeldende for spørsmålet om direkte mangelskrav, vil spørsmålet om krav i anledning 
forsinkelse typisk oppstå mens byggingen fortsatt pågår. I en slik situasjon kan det være 
betenkelig å tillatte at andre enn kontraktspartene har rådighet over deres 
kontraktsforhold.34 Dette hensynet kan være bakgrunnen for en viss tilbakeholdenhet 
vedrørende å tillate direktekrav ved forsinkelse på entrepriserettens område. Dersom 
byggherren kan gå direkte på kontraktsmedhjelperen med antisiperte mangelskrav, vil 
imidlertid dette hensynet ha begrenset vekt. Slike krav vil også oppstå mens byggingen 
fortsatt pågår. 
                                                 
33 NOU 2000:17 (merknader til § 5-14) 
34 Ulfbeck 2000, s.329 
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4.3 Hva slags type krav 
4.3.1 Innledning 
Det neste spørsmålet er hvilke krav som kan gjøres gjeldende dersom det foreligger en 
mangel. Punkt 37 første ledd inneholder en generell henvisning til punkt 36. Den første 
problemstillingen blir dermed om alle kravstypene i punkt 36 er omfattet av 
direktekravsadgangen. Deretter blir spørsmålet om henvisningen til punkt 36 anses 
uttømmende. 
4.3.2 Er alle kravstypene i punkt 36 omfattet av direktekravsadgangen? 
Mangelskrav som er nevnt under punkt 36 er utbedring (punkt 36.2.), erstatning ved unnlatt 
utbedring (punkt 36.3), prisavslag (punkt 36.4) og erstatning ved mangel (punkt 36.5). En 
generell henvisning kan tyde på at alle disse mangelsanksjonene omfattes av 
direktekravsadgangen i punkt 37.  
 
Det kan diskuteres om punkt 36.5 er en del av de mangelskrav som kan gjøres gjeldende 
direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere. Problemstillingen har vært reist av 
Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon, og deres foreløpige konklusjon er at krav etter 
punkt 36.5 faller utenfor punkt 37. Bakgrunnen for et slikt synspunkt er at punkt 36.5 
gjelder erstatning av skader på ting som ikke omfattes av kontakten. En naturlig språklig 
forståelse av bestemmelsen støtter ikke en slik tolkning. Også erstatning som følge av 
skade på annet enn kontraktsgjenstanden, er et krav som følge av mangel – ”mangelskrav”. 
Behovet for å rette krav direkte mot tredjemann er like stort i disse tilfellene.  
 
Problemstillingen har ikke vært berørt i rettspraksis. Både Kolrud og Marthinussen ser ut til 
å forutsette at også punkt 36.5 omfattes av direktekravsadgangen. Kolrud poengterer:  
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”det er bare de krav som kan utledes av punkt 36, dvs. mangel ved 




”Det følger av formuleringen ”sine mangelskrav” at byggherren ikke bare kan 
fremsette krav på prisavslag eller pengekrav. Etter ordlyden kan også 
utbedringskrav og øvrige misligholdsbeføyelser på grunn av mangelen gjøres 
gjeldende. Det er henvist uttrykkelig til punkt 36, som kun omfatter utbedring, 
erstatning og prisavslag.”36 
 
Bestemmelsen er utformet slik at erstatning ved mangel etter punkt 36.5 omfattes av punkt 
37. Byggherren kan etter dette benytte seg av alle mangelssanksjonene som er nevnt i punkt 
36. 
4.3.3 Er henvisningen til punkt 36 uttømmende?  
Punkt 36 inneholder ikke en uttømmende oversikt over byggherrens mangelskrav. Andre 
mangelskrav kan være heving og erstatning som følge av heving.37 Problemstillingen i det 
følgende blir dermed om byggherren har adgang til å benytte seg av alle sine beføyelser 
direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper. 
 
I og med at bestemmelsen inneholder en generell henvisning til punkt 36, og ikke til 
mangelsbeføyelser generelt, kan det tyde på at andre beføyelser, slik som heving og 
erstatning som følge av heving, er unntatt byggherrens direktekravsadgang. En slik 
tolkning er valgt av både Kolrud og Marthinussen. Kolrud mener at  
 
                                                 
35 Kolrud 2004, s.468-469 
36 Marthinussen 2004, s.557 
37 NS 8405 punkt 39.1 og 39.4 
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”henvisningen til pkt. 36 er en henvisning til reglene om mangel ved 
kontraktsarbeidet, og er inntatt for å oppnå en presis angivelse av omfanget for 
byggherrens rett til å fremme krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere.”  
 
Han sier videre at det derfor er bare de krav som kan utledes av pkt. 36, ”dvs. mangel ved 
kontraktsarbeidet, som gir byggherren disse rettigheter.” 38 Dette blir noe upresist, da krav 
på grunn av mangel ved kontraktsarbeidet også finnes i andre bestemmelser. Marthinussen 
velger en streng fortolkning av den generelle henvisningen til punkt 36:  
 
”Det er henvist uttrykkelig til pkt. 36, som kun omfatter utbedring, erstatning og 
prisavslag. Heving er regulert i pkt. 39. Dette må forstås slik at byggherren derfor 
ikke har hevningsrett overfor kontraktsmedhjelperen, noe som uansett vil være 
upraktisk.”39 
 
En naturlig språklig forståelse av ”sine mangelskrav, jf. punkt 36”, kan derimot også tale 
for at henvisningen ikke anses uttømmende. Heving er klart å anse som byggherrens 
”mangelskrav”. Bruken av ordet ”jf.” kan tyde på at henvisningen bare er satt inn av 
pedagogiske grunner. Dersom man hadde til hensikt å avgrense mot andre 
mangelsbeføyelser, kunne man ha valgt en mer direkte henvisning, slik som ”etter”. 
 
De hensyn som taler for at byggherren skal kunne rette mangelskrav mot tredjemann har 
like stor vekt i de tilfeller der byggherren vil benytte seg av mangelsbeføyelsen heving, 
som ved andre beføyelser som er omtalt under punkt 36. Dette er nok bakgrunnen for at 
lovgiver ikke sondrer mellom ulike mangelsbeføyelser. Forbrukeren kan gjøre alle 
mangelskrav gjeldende direkte mot tredjemann dersom vilkårene ellers er oppfylt. Reelle 
hensyn taler derfor for at heving også omfattes av punkt 37. Det kan imidlertid tenkes at 
                                                 
38 Kolrud 2004, s.468 
39 Marthinussen 2004, s.557 
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kontraktspartene har ment å begrense byggherrens direktekrav på denne måten, ettersom 
heving er den mest inngripende mangelsbeføyelsen. 
 
Det kan dermed ikke konstanteres sikre holdepunkter for å utelukke heving fra byggherrens 
direktekravsadgang etter NS 8405 punkt 37.  
 
Videre vil jeg se på hvor langt en hevingsrett strekker seg etter punkt 37, under forutsetning 
av at heving omfattes av bestemmelsen. Jeg vil også komme inn på hvor praktisk en rett til 
å heve vil være. 
 
Direktekravsadgangen til byggherren bygger på en regel om springende regress. Det 
faktum at det må foretas en mangelsvurdering både i kontraktsforholdet mellom 
byggherren og entreprenøren, og i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og hans 
kontraktsmedhjelper, kan skape problemer med hensyn til et eventuelt hevingskrav. 
 
Byggherren kan heve direkte overfor kontraktsmedhjelperen når det foreligger et vesentlig 
mislighold i begge kontraktsforhold. Dette kravet vil være oppfylt dersom det foreligger 
vesentlig mislighold fra hovedentreprenørens side, og dette skyldes mangler ved 
kontraktsmedhjelperens ytelse. Der det vesentlige misligholdet er et resultat av flere ulike 
mangler, vil byggherren bare ha mulighet til å gå direkte på kontraktsmedhjelperen dersom 
kontraktsmedhjelperen sitt mislighold alene kvalifiserer til en hevingsrett i hans 
kontraktsforhold med entreprenøren. 
 
Det kan forekomme tilfeller der byggherren kun har behov for å heve for den delen som 
kontraktsmedhjelperen yter. Dette vil innebære en partiell heving overfor 
hovedentreprenøren, og heving av hele kontrakten i forholdet mellom entreprenøren og 
hans kontraktsmedhjelper. En slik rett er dermed avhengig av at byggherren kan kreve 
delvis heving overfor hovedentreprenøren. 
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Byggherren kan videre heve overfor entreprenøren dersom entreprenøren går konkurs eller 
blir beviselig insolvent, jf. punkt 39.1 første ledd. Et hevingskrav basert på konkurs vil ikke 
kunne gjøres gjeldende overfor kontraktsmedhjelperen. Byggherren kan kun gjøre 
mangelskravet gjeldende ”i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av 
entreprenøren.” Entreprenøren kan ikke heve overfor sin kontraktsmedhjelper på grunnlag 
av at han selv er blitt klart insolvent. 
 
Heving etter standarden skjer kun for det resterende kontraktsarbeidet, såkalt heving ex 
nunc, jf. pkt. 39.2. Dersom mangelen først oppdages etter at byggherren har overtatt 
bygget, vil byggherren neppe være tjent med å heve. Skal byggherren heve direkte overfor 
kontraktsmedhjelperen må dette skyldes at det underveis i prosjektet avdekkes betydelige 
svakheter og kvalitetsmangler i entreprenørens arbeidsutførelse, som viser at resultatet vil 
få en kvalitet som vesentlig avviker fra det kontrakten foreskriver.40 Slik antisipert 
mislighold vil videre måtte skyldes vesentlig mislighold fra kontraktsmedhjelperens side. 
 
Det blir etter dette lite praktisk for byggherren å benytte sitt hevingskrav direkte mot 
entreprenørens kontraktsmedhjelper. 
 
Forutsettes det at byggherren kan benytte seg av sin hevingsrett direkte overfor 
entreprenørens kontraktsmedhjelper, vil han også kunne kreve erstatning som følge av 
heving etter punkt 39.4.  
 
En siste sanksjon som byggherren har ved mislighold, er tilbakeholdsretten etter punkt 
29.3. Denne sanksjonen er ikke å anse som et ”krav”, men sikring av et krav. 
Tilbakeholdsretten er dermed unntatt NS 8405 punkt 37. Byggherren er ikke i noe 
kontraktsforhold med entreprenørens kontraktsmedhjelpere, og det vil derfor ikke være 
aktuelt å holde tilbake noen betalingssum overfor ham. Byggherren kan derimot ha 
                                                 
40 Kolrud 2004, s.491 
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interesse av å holde tilbake penger overfor hovedentreprenøren til sikring av krav mot 
kontraktsmedhjelperen. Hvorvidt han har anledning til det vil ikke bli behandlet her.  
5 Begrensninger i direktekravsadgangen 
5.1 Innledning 
Byggherrens mulighet for å få dekket sitt tap, vil som nevnt være større dersom han kan 
holde seg til flere enn sin kontraktspart. Sannsynligheten for å få dekning vil naturligvis 
øke med antall ansvarssubjekter som man har å holde seg til. En adgang til å gå på 
entreprenørens kontraktsmedhjelpere, vil være særlig verdifull dersom medkontrahentens 
økonomi er dårlig, og særlig der medkontrahenten har gått konkurs. Dette er bakgrunnen 
for at NS 8405 punkt 37 inneholder en regel om at det må ”anses godtgjort at kravet ikke 
kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av 
konkurs eller klar insolvens”, for at byggherren skal kunne går direkte på entreprenørens 
kontraktsmedhjelper. Bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår. 
 
En tilsvarende regel finner vi i den danske byggeleveranseclausulen § 2 som sier at 
byggherren har et direktekrav mot leverandøren dersom kravet ”ikke eller kun med stor 
vanskelighet kan gjennomføres mot leverandørens kjøper”. I dansk teori har den ledende 
rettsoppfatning vært at bestemmelsen ikke er ment å begrense byggherrens rett til å springe 
over entreprenøren. Hensikten er kun å sikre at byggherren i hvert fall i slike tilfeller, hvor 
det er et akutt behov for en direktekravsadgang, får muligheten til å springe over 
entreprenøren. AB 92 § 5, stk. 5 jf. § 10 stk. 4 viderefører disse bestemmelsene. Regelen 
begrenser dermed ikke byggherrens mulighet til å springe over entreprenøren i forhold til 
hva som er gjeldende rett etter alminnelig obligasjonsrett.41 
 
                                                 
41 Vagner 2001, s.201 
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I norsk rett har man valgt å ikke begrense forbrukerens rett til å gå på det bakre leddet. På 
næringsentreprisens område fikk vi imidlertid en slik regel allerede ved innføringen av NS 
3430 punkt 38.  
 
NS 8405 punkt 37 oppstiller, i motsetning til den danske bestemmelsen, dette som et vilkår 
for å kunne rette krav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper. Det følger av 
bestemmelsens annet punkt som sier at ”byggherren har bare rett til å gjøre slikt krav 
gjeldende dersom…”.  
 
Bestemmelsen er blitt til etter en interesseavveining mellom byggherrens rett til å gå 
direkte på kontraktsmedhjelperen og kontraktsmedhjelperens rett til kun å forholde seg til 
sin egen kontraktspart. Hensynet til byggherren har mindre vekt der han er en profesjonell 
part. Av hensyn til tredjemann kan det derfor, i profesjonelle forhold, være hensiktsmessig 
å begrense byggherrens rett til de tilfeller der byggherren har størst interesse i å rette sitt 
krav direkte mot kontraktsmedhjelperen. Erkjenner entreprenøren fullt ut sitt ansvar overfor 
byggherren, samtidig som han har økonomisk kapasitet til å dekke et mangelskrav, vil det 
ikke være noe spesielt behov for å gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper. 
 
Det følger av NS 8405 punkt 37 andre punkt at ett av to alternative vilkår må være oppfylt 
for at byggherren skal kunne gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper. Etter 
bestemmelsen er det et krav at det ”anses godtgjort” at et av disse vilkårene er oppfylt. Det 
er byggherren som har bevisbyrden. Hva som ligger i begrepet ”godtgjort”, er noe usikkert. 
Trolig er det nok med alminnelig sannsynlighetsovervekt.42  
 
I det følgende skal jeg ta for meg innholdet i de to alternative vilkårene som også må være 
oppfylt for at byggherren skal kunne rette sitt krav direkte mot kontraktsmedhjelperen.  
                                                 
42 Marthinussen 2004, s.559 
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5.2 Kravet kan ikke gjennomføres mot entreprenøren  
Det første vilkåret er at ”kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren”. Hva som ligger 
i dette, må vurderes etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden. Bestemmelsen må 
forstås slik at det kreves godtgjort at det verken er praktisk eller økonomisk mulig å 
gjennomføre kravet mot entreprenøren, jf. ordet ”kan”.43 Det er imidlertid ikke et vilkår at 
byggherren har forsøkt å inndrive kravet gjennom tvangsfullbyrdelse. Det må anses 
tilstrekkelig at byggherren kan vise at en eventuell tvangsinndrivelse, ville vært nytteløs. 
Dersom det kun er mer bekvemmelig å gå direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper, 
anses det ikke godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren.  
 
Dersom entreprenøren har avviklet sin virksomhet på lovlig måte, må kravet anses 
oppfylt.44 Det er da ikke mulig for byggherren å rette kravet sitt mot entreprenøren. 
 
Hvis entreprenøren avviser kravet, men er solvent, kan kravet gjennomføres mot denne ved 
søksmål. Byggherren er dermed avskåret fra å rette sitt krav direkte mot 
kontraktsmedhjelperen. Det samme gjelder dersom byggherren ikke vil gå på entreprenøren 
fordi det er ubekvemmelig verneting, entreprenøren er byggherrens gode venn eller 
forretningsforbindelse, osv. 
5.3 Kravet er i høy grad blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar 
insolvens 
Det alternative vilkåret er at ”kravet i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs 
eller annen klar insolvens”. 
 
Entreprenøren er konkurs når dette er fastslått ved kjennelse i skifteretten etter reglene i 
konkursloven. Insolvens foreligger når entreprenøren ikke kan betale sine forpliktelser etter 
hvert som de forfaller, og entreprenørens gjeld overstiger verdien av hans eiendeler.45 
                                                 
43 Kolrud 2004, s.470 
44 Marthinussen 2004, s.559 
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Insolvensen er klar dersom kriteriene anses oppfylt etter en objektiv vurdering. 
 
I tillegg til at entreprenøren må være konkurs eller klart insolvent, er det et vilkår at kravet 
”i høy grad er blitt vanskeliggjort”. Dette er et noe gunstigere tema for byggherren, enn 
vilkåret om at ”kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren”.  
 
Det må dermed foretas en konkret vurdering av om insolvensen klart vanskeliggjør kravet. 
Dersom entreprenøren har gått konkurs eller er klart insolvent er gjennomføringen som 
oftest også i høy grad vanskeliggjort. På den andre siden vil kontraktsmedhjelperen kunne 
avverge et krav dersom det godtgjøres at kravet mot entreprenøren kan gjennomføres på 
tross av konkurs eller klar insolvens.46  
 
Etter dekningsloven § 7-3 plikter boet å ta stilling til hvorvidt boet skal tre inn i avtalen 
eller ikke. Dette kan være en aktuell problemstilling der byggherren har holdt tilbake deler 
av kontraktssummen som følge av mangler. Boet vil da kunne ha åpenbare fordeler av å tre 
inn i kontrakten, og foreta utbedringsarbeider. I et slikt tilfelle må byggherren forholde seg 
til konkursboet for mangelskravet. Dersom boet ikke trer inn i avtalen, enten fordi de 
velger å la være eller fordi entreprenøren ikke vil være i stand til å besørge 
utbedringsarbeidene utført av kontraktsmedhjelperen, kan kravet fremsettes direkte overfor 
kontraktsmedhjelperen.47 Kravet er i slike tilfeller ”i høy grad vanskeliggjort”. 
Kravet vil også være oppfylt dersom entreprenøren ikke vil klare å betale et eventuelt krav 
om prisavslag eller erstatning dersom byggherren får dom for kravet.  
 
Det kan stilles spørsmål ved om kravet ”i høy grad er blitt vanskeliggjort” dersom 
mangelskravet beløpsmessig er innenfor entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 
punkt 9.2.  
                                                                                                                                                    
45 Marthinussen 2004, s.559, kkl. §§ 61 til 63 
46 Kolrud 2004, s.470-471 
47 Marthinussen 2004, s.559 
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Entreprenøren må stille sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser etter 
standardens punkt 9.2. Det kan stilles spørsmål ved om ”kravet i høy grad er blitt 
vanskeliggjort” dersom mangelskravet beløpsmessig er innefor entreprenørens 
sikkerhetsstillelse, eller om dette er et spørsmål som drøftes isolert. Dette er ikke avklart i 
norsk rett. 
 
En entreprenørs konkursbo vil etter dette ikke kunne henvise en byggherre til å melde sitt 
krav som simpelt krav i entreprenørens konkursbo og selv gjøre regresskravet gjeldende 
mot underentreprenøren. Dersom vilkårene etter NS 8405 punkt 37 er oppfylt, anses 
entreprenørens krav overdratt. 
6 Reklamasjon og Foreldelse 
6.1 Byggherrens reklamasjonsplikt  
6.1.1 Byggherrens reklamasjonsplikt overfor kontraktsmedhjelperen 
Lovgiver har valgt en noe ulik ordlyd i de forskjellige reglene som omhandler reklamasjon 
ved direktekrav. Felles er derimot at reklamasjonen må rettes direkte mot tredjemann.48 
Standarden har tilsynelatende en noe annen løsning. NS 8405 punkt 37 fjerde ledd er ny i 
forhold til NS 3430, og bestemmelsen lyder: 
 
”Vil byggherren gjøre gjeldende et krav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere, 
må han ha reklamert overfor entreprenøren i henhold til bestemmelsene om 
reklamasjon i 36.6, 36.7 og 36.8.” 
 
                                                 
48 Kjl.§85(1), hvtjl.§27(3), avhl.§4-16(3), buofl.§37(3) 
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Etter en naturlig språklig forståelse av bestemmelsen er det kun et krav om at byggherren 
reklamerer overfor entreprenøren. En slik bestemmelse vil være overfladisk ettersom dette 
allerede følger av standardens øvrige bestemmelser. Regelen kan derfor være ment som en 
ren pedagogisk henvisning.  
 
Ser man denne bestemmelsen isolert, oppstiller ikke NS 8405 noe krav om å reklamere 
direkte mot kontraktsmedhjelperen for å beholde sitt krav overfor ham. Spørsmålet blir 
dermed om man kan oppstille et annet grunnlag for en regel om direkte varsling overfor 
kontraktsmedhjelperen. 
 
I det følgende skal det nevnes to forhold som taler for at byggherren må rette en 
reklamasjon direkte overfor entreprenørens kontraktsmedhjelper. 
 
Byggherren kan bare rette sitt mangelskrav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper 
”i samme grad som mangelen kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren”, jf. første ledd. 
Dette innebærer at dersom det ikke er reklamert overfor kontraktsmedhjelperen innen de 
frister som gjelder i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og kontraktsmedhjelperen, 
vil ikke byggherren ha noe rettmessig krav å tre inn i. Enten byggherren eller entreprenøren 
må derfor reklamere overfor kontraktsmedhjelperen dersom byggherren skal ha sitt krav i 
behold. Ettersom byggherren har overtatt kontraktsgjenstanden, vil han selv, og ikke 
entreprenøren, være den som oppdager mangelen. Det vil derfor være mest effektivt for 
byggherren å reklamere direkte overfor kontraktsmedhjelperen. Alternativet er å reklamere 
overfor entreprenøren, for deretter å stole på at han reklamerer overfor 
kontraktsmedhjelperen innen de frister som gjelder dem imellom. For å være sikret at 
reklamasjon skjer på riktig måte og i riktig tid, bør byggherren derfor selv reklamere 
direkte overfor kontraktsmedhjelperen. 
 
Ved overdragelse trer byggherren inn i entreprenørens kontraktsforhold med 
kontraktsmedhjelperen. Byggherren må derfor selv reklamere overfor 
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kontraktsmedhjelperen innen de reklamasjonsfrister som gjaldt i forholdet mellom 
entreprenøren og kontraktsmedhjelperen. 
6.1.2 Byggherrens reklamasjonsplikt overfor entreprenøren 
I de lovregulerte reglene om springende regress pålegges ikke kreditor noen reklamasjon 
eller varslingsplikt overfor selger. Det synes underlig at byggherren etter standarden må 
reklamere overfor entreprenøren, i tillegg til den han skal rette sitt mangelskrav mot. 
Formålet med reklamasjonsreglene er å beskytte den som kravet rettes mot, i vårt tilfelle 
kontraktsmedhjelperen. Kolrud skriver imidlertid i sin bok: 
 
”Bestemmelsen i pkt. 37, nest siste ledd er naturlig idet byggherren ikke bør kunne 
gjøre krav gjeldende mot entreprenørens kontraktsmedhjelper dersom byggherren 
har mistet sitt krav mot entreprenøren på grunn av manglende varsling.”49 
 
Ettersom overdragelsen bygger på en regel om springende regress er det naturlig at 
byggherren må reklamere innen de frister som gjelder i hans kontraktsforhold med 
hovedentreprenøren. Dette hensynet kan imidlertid ivaretas ved at byggherren må holde seg 
innenfor reklamasjonsfristene i begge kontraktsforhold. Det nødvendiggjør ikke at 
reklamasjon rettes mot hovedentreprenøren.  
6.1.3 NS 8405 punkt 37 fjerde ledd sett i forhold til reklamasjonsreglene i punkt 
36.6, 36.7 og 36.8 
Den videre fremstilling vil omhandle bestemmelsen i punkt 37 sett i forhold til 
reklamasjonsreglene i punkt 36.6 til 36.8. Reglene vil ikke bli behandlet i detalj. De 
problemstillinger som er særlig aktuelle vil imidlertid bli behandlet i det følgende. 
 
Det forhold at det må være reklamert overfor kontraktsmedhjelperen innen 
reklamasjonsfristene i hans kontraktsforhold med entreprenøren, kan skape problemer for 
                                                 
49 Kolrud 2004, s.472 
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byggherren. Dersom entreprenøren burde oppdaget mangelen allerede før byggherren kom 
inn i bildet, og det ikke er reklamert i tide, vil reklamasjonsfristen være utløpt. Det vil ikke 
være noe rettmessig mangelskrav for byggherren å tre inn i. Det skal imidlertid meget til 
for å kreve at entreprenøren bør oppdage mangelen før den inkorporeres i byggherrens 
kontraktsgjenstand. Eksempelvis kan nevnes der det foreligger synlige defekter i materialer 
eller varer, som kontraktsmedhjelperen leverer til entreprenøren.   
 
NS 8405 punkt 36.6 omhandler reklamasjon ved overtakelse. Bestemmelsen lyder: 
 
”Byggherren taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke senest 
ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller 
burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen, eller som han 
har oppdaget ved kontroll av dokumentene.” 
 
Bestemmelsen regulerer kun reklamasjon i forhold til entreprenøren. Dersom en mangel 
bør være oppdaget ved overtakelsen, vil byggherren imidlertid også ha en 
reklamasjonsplikt overfor kontraktsmedhjelperen. Dette følger av den betraktning at 
byggherren må reklamere både overfor entreprenøren og kontraktsmedhjelperen, se 
drøftelsen ovenfor. Dersom kontraktsmedhjelperen er til stede ved 
overtakelsesforretningen, vil de reklamasjoner som fremsettes og som gjelder 
kontraktsmedhjelperens arbeider, også være å anse som fremsatt overfor ham. Dersom 
kontraktsmedhjelperen ikke er til sted under overtakelsesforretningen, må det være 
tilstrekkelig at byggherren reklamerer uten ugrunnet opphold etter 
overtakelsesforretningen.50 
 
Dersom mangelen ikke burde vært oppdaget allerede ved overtakelsen, har vi en regel om 
senere reklamasjon i punkt 36.7. Byggherren må reklamere ”uten ugrunnet opphold etter at 
han burde ha oppdaget mangelen.”  Av det som er sagt tidligere, følger at en tilsvarende 
                                                 
50 Marthinussen 2004, s.563 
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reklamasjonsfrist vil gjelde i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og byggherren. 
Dette innebærer at byggherren konsekvent må reklamere både overfor entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen for å beholde sitt mangelskrav overfor begge.51 
 
Det er vanlig at byggherren benytter seg av bygningskyndige medhjelpere ved kontroll av 
bygget, spesielt der byggherren ikke selv har den nødvendige kompetanse. Byggherren må 
i slike tilfeller identifiseres med sin sakkyndige medhjelper når det kommer til spørsmålet 
om det er reklamert i tide. Dette understreket førstvoterende i Veidekke-dommen.52 
Dersom medhjelperen har fått tilstrekkelig kunnskap på et tidligere tidspunkt enn 
byggherren selv, regnes fristens utgangspunkt fra det tidspunkt medhjelperen burde ha fått 
kunnskap om mangelen.  
 
Byggherren benytter ”sine mangelskrav” direkte mot tredjemann. Dersom mangelen har sin 
årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos hovedentreprenøren vil det ikke gjelde noen 
reklamasjonsfrist i hans kontraktsforhold med hovedentreprenøren jf. standardens punkt 
36.8.  
 
Direktekravsadgangen forutsetter imidlertid at entreprenøren har et mangelskrav mot sin 
kontraktsmedhjelper for samme mangelen. Spørsmålet blir dermed om det foreligger en 
tilsvarende regel i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og hans kontraktsmedhjelper. 
Punkt 36.8 løser ikke denne problemstillingen. Bestemmelsen er imidlertid utslag av det 
alminnelige prinsipp om at det ikke kan avtales begrensninger av ansvar for handlinger som 
anses grovt uaktsomme eller forsettlige. Kontraktsmedhjelperen har opptrådt 
klanderverdig, og vil ikke være i en beskyttelsesverdig situasjon. En slik regel vil derfor 
gjelde i begge kontraktsforhold. 
 
                                                 
51 Marthinussen 2004, s.563 
52 Rt.1998 s.656 
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Dersom både hovedentreprenøren og hans kontraktsmedhjelper har handlet forsettlig eller 
grovt uaktsomt, vil det ikke gjelde noen reklamasjonsfrister for byggherren. Dette vil også 
være tilfelle dersom det kun er tredjemann som har handlet klanderverdig. Entreprenøren 
vil da bli identifisert med sin kontraktsmedhjelper. Er det kun entreprenøren som har 
handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, vil byggherren fortsatt måtte reklamere innen 
fristene i kontraktsforholdet mellom entreprenøren og hans kontraktsmedhjelper dersom 
han vil rette krav direkte mot ham. 
 
Som følge av denne bestemmelsen kan byggherren påberope seg krav som følge av 
mangelen inntil kravet er foreldet. Dette vil jeg komme nærmere inn på nedenfor. 
6.2 Foreldelse 
Selv om byggherren har reklamert i tide, må man være oppmerksom på at det også løper en 
foreldelsesfrist etter foreldelsesloven. Det løper en selvstendig foreldelsesfrist når det 
gjelder krav mot kontraktsmedhjelper. 53 Dette følger av foreldelsesloven § 1: 
 
”Fordringer på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i foreldelsesloven 
når ikke annet er lovbestemt.” 
 
Vi har ingen lovregulering av direktekrav i profesjonelle forhold. De vanlige 
foreldelsesreglene gjelder derfor ved siden av reklamasjonsreglene i NS 8405. 
 
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Fristen regnes fra den dag 
da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. For krav som oppstår ved 
mislighold, regnes foreldelsesfristen ”fra den dag da misligholdet inntrer”, jf. § 3 nr. 2.  
Problemstillingen blir dermed når et mislighold regnes for å ha inntrådt.  
 
                                                 
53 Marthinussen 2004, s.560 
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Etter vanlig språkbruk vil man med den dagen misligholdet inntrer, normalt sikte til den 
dagen det rent objektivt foreligger et avvik i forhold til den kontraktsrettslige forpliktelse.54 
En slik objektiv tolkning er også presisert i rettspraksis som gjelder erstatning som følge av 
mangler ved byggearbeidet.55 Ettersom byggherren trer inn i entreprenørens krav mot 
kontraktsmedhjelperen vil foreldelsesfristen, som hovedregel, løpe fra levering av 
kontraktsmedhjelperens ytelse, eller det tidspunkt da risikoen går over fra 
kontraktsmedhjelperen til hovedentreprenøren. En slik tolkning støttes av avgjørelsen 
inntatt i RG 1996 s.687. Saken gjaldt krav om erstatning som følge av at en konsulent 
hadde foretatt feil ved valg av materialer. I denne forbindelse oppstod det et spørsmål om 
friststart etter § 3 nr.2 skulle være det tidspunkt konsulentoppdraget var fullført og 
tegningene var levert, eller det tidspunkt da selve utførelsen av byggearbeidet var 
ferdigstilt. Lagmannsretten kom til at foreldelsesfristen startet allerede ved leveringen av 
konsulenttjenesten.  
 
Dersom mangelen først oppdages en tid etter levering, foreligger det en skjult mangel, og 
det oppstår spørsmål om foreldelsesfristen skal regnes fra det tidspunktet risikoen går over, 
eller først fra det tidspunkt mangelen kan konstanteres.   
 
Rådende oppfatning i juridisk teori har lenge vært at foreldelsesfristen ved skjulte mangler 
skal regnes fra leveringen, selv om skaden først viser seg senere. Begrunnelsen for et slikt 
synspunkt er at bestemmelsen er ment å skulle forstås objektivt. 56 Denne oppfatningen har 
også støtte i omfattende rettspraksis.57 
 
To avgjørelser fra Høyesterett den senere tid, Rt.2000 s.679 (Ideal-dommen) og Rt.2002 
s.286 (KPMG-dommen) har imidlertid ført til diskusjoner om hvorvidt det fremdeles er 
                                                 
54 Røed 2004, s.139 
55 Se bl.a. Rt.1915 s.103, RG 1996 s.687, RG 1995 s.247  
56 Røed 2004, s.141 
57 Se bl.a. RG 1983 s.865, RG 1988 s.393, RG 1993 s.934, RG 1995 s.247, RG 1999 s.1 
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grunnlag for å legge til grunn at friststart etter § 3 nr.2 skal regnes fra overtakelses- eller 
leveringstidspunktet også ved skjulte mangler.58 
 
Friststart i Ideal-dommen ble ikke regnet fra det ansvarsbetingende forhold, slik det synes 
riktig ut fra en anvendelse av overleveringstidspunktet og dommen i Rt.1998 s.656. I stedet 
la retten til grunn det tidspunkt da den anbefalte investeringen hadde gitt tap. Begrunnelsen 
til Høyesterett var at  
 
”§ 3 nr.2 må forstås i lys av hovedregelen i § 3 nr.1, og at misligholdet i vår sak 
først kan sies å være inntrådt når tap på plassering er lidt.” 
 
I KPMG-saken, som gjaldt uaktsomhetsansvar for en revisors rådgivningsansvar, bygget 
Høyesterett sin begrunnelse på liknende betraktninger. Foreldelsesfristen for 
oppdragsgiverens erstatningskrav ble ansett å løpe fra det tidspunkt da virkningene av den 
feil som var begått inntrådte. Før Skattedirektoratets avgjørelse forelå var det ”en så vidt 
stor usikkerhet om hva som ville bli det endelige resultatet”, at Høyesterett ikke kunne se at 
det var oppnådd en slik avklaring at foreldelsen kunne begynne å løpe.   
 
I Nebb-dommen inntatt i Rt.2002 s.696 har Høyesterett tatt uttrykkelig avstand fra at det 
skjæringspunkt som er lagt til grunn i de ovennevnte dommene, kan gis anvendelse på 
generelt grunnlag. I denne dommen har retten lagt til grunn at krav basert på skjulte 
mangler foreldes fra overlevering, selv om manglene først viser seg senere. Førstvoterende 
uttaler: 
 
”vår sak atskiller seg klart fra foreldelse ved rådgivningsansvar. Det er tale om 
eiendommer som har en mangel ved at grunnen var så sterkt forurenset at 
byggearbeidene ble fordyret. Mangelen forelå ved overleveringen, og selv om 
kjøperne på dette tidspunkt var ukjent med den, var de rettslig sett ikke avskåret fra 
                                                 
58 Røed 2004, s.142 
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straks å fremme sine erstatningskrav. At mangelen den første tiden var skjult, 
medfører ikke at foreldelsen utsettes,(…), men kan føre til at tilleggsfristen i § 10 
blir aktuell.” 
 
Konklusjonen må etter dette bli at utgangspunktet er at foreldelsesfristen ved skjulte 
mangler fremdeles skal regnes fra det tidspunkt hovedentreprenøren objektivt sett kunne 
gjort kravet gjeldende, som regel overtakelses- eller leveringstidspunktet, jf. begrunnelsen i 
Nebb-dommen.59 
 
Foreldelsesloven har en særskilt regel om fristens utgangspunkt i enkelte situasjoner. § 10 
nr.1 lyder:  
 
”Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han har 
manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse 
tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik 
kjennskap.” 
 
En slik regel er begrunnet i hensynet til fordringshaveren, og det forhold at den alminnelige 
foreldelsesfrist begynner å løpe på et objektivt tidspunkt, uavhengig av om 
fordringshaveren har kjennskap til fordringen eller ikke.60 Bestemmelsen er særlig praktisk 
i forhold til krav som følge av skjulte mangler. En rikholdig rettspraksis berører nettopp 
denne problemstillingen. Praksis viser at tilleggsfristen på et år i § 10 nr.1 i disse tilfeller 
ofte blir den reelle, om ikke den formelle hovedregel. Bestemmelsen legger opp til en 
subjektiv vurdering av fordringshaverens eget forhold.61 
 
                                                 
59 Røed 2004, s.148 
60 Ot.prp. nr. 38 (1977-78) s.62 
61 Røed 2004, s.293 
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I vårt tilfelle vil ofte verken hovedentreprenøren eller byggherren ha mulighet til å skaffe 
seg nødvendig kunnskap om fordringen før byggherren overtar bygget. Dersom mangelen 
burde vært oppdaget ved overtakelsesforretningen, vil fristens utgangspunkt løpe fra dette 
tidspunkt. Skjulte mangler vil det derimot være vanskelig å oppdage før byggherren tar i 
bruk bygget. Foreldelsesfristen regnes i slike tilfeller fra det tidspunkt der byggherren 
burde hatt kjennskap til mangelen.  
 
Foreldelsesfristens utgangspunkt etter foreldelsesloven § 10 blir dermed sammenfallende 
med fristens utgangspunkt etter reklamasjonsreglene i standardens punkt 36.6 og 36.7. 
 
På samme måte som ved reklamasjon vil byggherren, dersom han benytter seg av 
medhjelpere, blir identifiseres med medhjelpers kunnskap eller mangel på sådan. Dette 
understreker Høyesterett i Veidekke-saken.  
 
Foreldelsesreglene får praktisk betydning i de få tilfeller der foreldelsesfristen utløper før 
reklamasjonsfristen, samt der det ikke vil være en reklamasjonsfrist, eksempelvis på grunn 
av forsett eller grov uaktsomhet hos kontraktsmedhjelperen. 
7 Motregning  
7.1 Innledning 
Kontraktsmedhjelperen har, etter punkt 37 andre ledd, rett til å motregne overfor 
byggherren i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. En slik regel fulgte også av 
NS 3430 punkt 38. 
 
Motregning fra underentreprenører og leverandører vil være praktisk i mange tilfeller. Det 
vil for eksempel være aktuelt å møte et mangelskrav med et krav om oppgjør for arbeid 
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eller leveranser fra samme kontraktsforhold, såkalte konnekse motkrav.62 Det kan videre 
gjelde krav fra andre forhold. 
 
I praksis kan motregning kreves i to tilfeller. Det mest praktiske er at 
kontraktsmedhjelperen har et krav mot entreprenøren som gjøres gjeldende overfor 
byggherren. Dette er i realiteten en forlengelse av bestemmelsens første ledd som sier at 
byggherren kan rette sitt krav mot kontraktsmedhjelperen ”i samme grad som mangelen 
kunne vært gjort gjeldende av entreprenøren.” Det kan også tenkes at 
kontraktsmedhjelperen har et krav mot byggherren, enten fra samme kontrakt eller fra 
tidligere avtalforhold.  
 
Kontraktsmedhjelperen kan motregne ”i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett”. I 
det følgende skal jeg kort ta for meg vilkårene for å få kreve motregning, og hva som ligger 
i disse. Det er i praksis kun to av motregningsvilkårene som har betydning. Disse to vilkår, 
kravene til komputabilitet og gjensidighet, vil derfor bli behandlet noe mer inngående enn 
de to andre vilkårene. 
7.2 Kravet må bestå mellom de samme parter 
Gjensidighetsvilkåret innebærer at kravet må bestå mellom de samme parter. Dette kravet 
kan skape problemer i vårt tilfelle, ettersom det er motregning mellom 
kontraktsmedhjelperen og byggherren som er aktuelt etter punkt 37. De er ikke i noe 
kontraktsforhold med hverandre.63 Som nevnt ovenfor kan motregning skje i to tilfeller. 
Dette blir behandlet i det følgende. 
                                                 
62 Kolrud 2004, s.471 
63 Marthinussen 2004, s.561 
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7.2.1 Hovedkrav og motkrav besto opprinnelig mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen  
En annen situasjon har vi dersom kravene opprinnelig bestod mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen. Her var gjensidighetsvilkåret oppfylt, men ettersom kravet senere 
overdras til byggherren, er det ikke like klart at det fremdeles er tilfelle.  
 
Bestemmelsen om motregning finner vi i gjeldsbrevloven § 26, som får analogisk 
anvendelse på enkle krav. Etter denne bestemmelsen kan krav motregnes mot byggherren 
dersom kontraktsmedhjelperen ble eier av motkravet før han fikk vite om eller fikk noen 
tanke om overdragelsen. Senere oppståtte krav mot entreprenøren kan derimot ikke 
benyttes til motregning.64 I praksis vil kravet til kontraktsmedhjelperen ha oppstått i 
forbindelse med levering av entreprenørtjenester eller materialer. Kravet i gjeldsbrevloven 
§ 26 vil dermed ikke hindre kontraktsmedhjelperen i å kunne motregne. 
 
Kravene vil i dette tilfellet ofte være konnekse. Det må antas at dette er tilfellet dersom 
kontraktsmedhjelpers krav mot entreprenøren springer ut av den samme kontrakten som er 
grunnlaget for byggherrens krav.65 Eksempelvis vil kravene være konnekse dersom 
byggherren fremmer krav som følge av mangel ved byggearbeidet, og 
kontraktsmedhjelperen fremmer krav mot entreprenøren for betaling av det samme 
arbeidet. Kravene vil derimot ikke anses konnekse hvis kontraktsmedhjelperens krav på 
entreprenøren er fra et tidligere byggeprosjekt eller av mer privat karakter. 
 
Dersom kravene er konnekse, utvides motregningsretten. Dette innebærer at 
kontraktsmedhjelperen vil kunne motregne til tross for at hans krav mot entreprenøren i 
forbindelse med utførelsen av arbeidet har oppstått etter at han fikk kjennskap til 
overdragelsen. Dette følger ikke direkte av lovens ordlyd, men det har lenge vært ansett 
som sikker rett, og det ble lagt til grunn i Rt.1992 s.504. Høyesterett uttaler her:  
                                                 
64 Torvund 1997, kapittel 37. 
65 Marthinussen 2004, s.561 
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”Selv om det ikke uttrykkelig fremgår direkte av gjeldsbrevloven § 26, må det ut fra 
en etablert rettsoppfatning legges til grunn at det gjelder særregler for motregning 
ved såkalte konnekse krav, jf. også gjeldsbrevlovens § 18 annet ledd”. 
 
Byggherren får da ikke bedre rett enn det entreprenøren hadde, og kontraktsmedhjelperen 
har sin motregningsrett i behold uansett når overdragelsen fant sted.66 Dette gjelder for 
eksempel dersom kontraktsmedhjelperen ble underrettet etter punkt 37 siste ledd allerede 
ved inngåelsen av kontrakten med entreprenøren. Varsling overfor kontraktsmedhjelperen 
om direktekravsadgangen bør dermed foretas så tidlig i kontraktsfasen som mulig, slik at 
flest mulig krav som oppstår på entreprenøren fra kontraktsmedhjelperen tidsmessig skjer 
etter varsling. 67 
7.2.2 Motkravet besto opprinnelig mellom byggherren og kontraktsmedhjelperen  
Vi må i det følgende skille mellom to ulike situasjoner. 
 
Den ene er der kontraktsmedhjelperen har foretatt en levering direkte til byggherren basert 
på direkte bestilling, eller der kontraktsmedhjelperen er byggherrens underentreprenør. Det 
er her snakk om et direkte kontraktsforhold mellom byggherren og kontraktsmedhjelperen, 
og problemstillingen er dermed utenfor avhandlingens tema. 
 
En annen situasjon har vi dersom kontraktsmedhjelperen opprinnelig hadde et krav mot 
byggherren, mens byggherren fikk overført sitt krav fra entreprenøren i kraft av NS 8405 
punkt 37. Her er kravet til gjensidighet i utgangspunktet ikke oppfylt, men i og med 
overdragelsen er kontraktsmedhjelperen og byggherren kommet i et gjensidighetsforhold til 
hverandre. Byggherren og kontraktsmedhjelperen vil være parter i forhold til 
                                                 
66 Torvund 1997, s.246 
67 Marthinussen 2004, s.561 flg. 
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motregningsspørsmålet, til tross for at de ikke er parter i kontraktsforholdet etter NS 8405 
punkt 37. 
 
I mange tilfeller vil det dreie seg om samme kontrakt, og kravet til konneksitet vil derfor 
være oppfylt. Dersom kravet til kontraktsmedhjelperen springer ut av et tidligere 
kontraktsforhold med byggherren vil ikke kravene være konnekse.  
7.3 Kravet må gjelde samme type ytelse 
For det annet er det et vilkår at kravene gjelder samme type ytelse. Det er dette som blir 
omtalt som kravet til komputabilitet. Som oftest vil hovedkravet og motkravet være et 
pengekrav. Så lenge kravene er i samme valuta, er kravene komputable.  
 
Kravet til komputabilitet vil dermed ikke skape noen store problemer dersom byggherren 
krever prisavslag etter punkt 36.4 eller erstatning etter punkt 36.5. Dersom byggherren 
krever at kontraktsmedhjelperen skal utbedre mangelen etter punkt 36.2, vil derimot kravet 
til komputabilitet skape problemer. Et krav om utbedring kan ikke møtes med et pengekrav 
fra kontraktsmedhjelperen. 
 
Dersom kontraktsmedhjelperen ikke foretar utbedring innen fristene i punkt 36.2 vil han 
trolig bli møtt med et krav om erstatning for utbedringskostnader etter punkt 36.3 i stedet, 
og han vil kunne motregne. Det er ikke klart at det vil lønne seg for kontraktsmedhjelperen 
å spekulere i dette. I så tilfelle må kontraktsmedhjelperen betale for at andre utbedrer 
mangelen, noe som kan være mer kostbart enn om han selv skulle foretatt 
utbedringsarbeidene. Det tar ofte lenger tid og krever mer arbeid for en annen entreprenør å 
sette seg inn i arbeidet til kontraktsmedhjelperen. Utbedringen blir dermed mer 
kostnadskrevende. Dette til tross for at utbedringen skal skje på en rimelig og forsvarlig 




Dersom kontraktsmedhjelperen avviser et krav om utbedring, for dermed å satse på at 
utbedringskravet overføres til å bli et krav om prisavslag, løper han en enda større risiko. 
Det vil ofte medføre en rekke ekstrakostnader for kontraktsmedhjelperen å forsettlig nekte 
utbedring, blant annet ved at kontraktsmedhjelperen får ansvaret for indirekte tap. Det skal 
påpekes at byggherren må ha fremmet krav om prisavslag i stedet for utbedringskrav før 
motregning kan skje.68  
7.4 Frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet 
Hovedkravet er det krav som det motregnes mot og som blir innfridd ved motregningen.69 I 
vårt tilfelle vil det være byggherrens krav. At frigjøringstiden er kommet vil si at 
byggherren har rett til å innfri kravet. Dette tidspunkt kan i tid være før forfallstidspunktet. 
7.5 Motkravet må være forfalt 
Motkravet vil være det kravet som brukes til motregning og som blir inndrevet ved 
motregningen.70 I vårt tilfelle vil det være kontraktsmedhjelperens krav. At kravet er forfalt 
innebærer at skyldneren er forpliktet til å betale gjelden sin. 
8 Entreprenørens råderett over kravet 
Ved at NS 8405 er gjort til en del av avtalen mellom byggherren og entreprenøren, er 
entreprenørens krav overført til byggherren. Problemstillingen i det følgende er i hvilken 
grad entreprenøren kan råde over kravet, og følgelig hvilke innsigelser entreprenørens 
kontraktsmedhjelper kan gjøre gjeldende overfor byggherren. Dette er egentlig et stort 
tema. Dersom jeg skulle gått i dybden ville jeg sprengt rammene for avhandlingen. I det 
følgende vil jeg derfor skissere opp hovedlinjene. 
                                                 
68 Marthinussen 2004, s.561 
69 Torvund 1997, s.82 
70 Torvund 1997, s.82 
 52
 
Utgangspunktet er at ved overdragelse av krav, opphører kreditorbeføyelse for 
overdrageren samtidig som de oppstår for erververen.71 En slik tolkning følger også av 
pantelovens § 4-6 første ledd ved at  
 
”panthaveren får samme rett i forhold til skyldneren og samme rett til å disponere 
rettslig over pantsatt enkelt krav som pantsetteren selv hadde.” 
 
Bestemmelsene i pantelovens regler om enkle fordringer bygger på samme modell for 
sikkerhet for fordringer som NS 8405 punkt 37 gjør.72 De regler og hensyn som gjør seg 
gjeldende ved pantsettelse av enkle fordringer, vil dermed ha relevans også i vår 
problemstilling. 
 
Hovedregelen må derfor være at dersom entreprenøren overdrar sitt krav til byggherren, 
mister han samtidig råderetten over kravet. 
 
Dette er imidlertid kun et utgangspunkt. En cesjon er undergitt de alminnelige 
avtalerettslige og kontraktsrettslige regler. Byggherren og entreprenøren kan dermed fritt 
avtale andre rådighetsfordelinger, se også panteloven § 4-6 første punkt. 
 
Etter NS 8405 punkt 37 har entreprenøren, som nevnt under punkt 2.1.1 ovenfor, overført 
sitt mangelskrav mot kontraktsmedhjelperen i gitte tilfeller. Byggherren kan kun benytte 
sitt krav direkte mot tredjemann dersom det godtgjøres at:  
 
”kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt 
vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens.”  
 
                                                 
71 Hagstrøm 2003, s.863 
72 Brækhus 2002, s.105 
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Ettersom bestemmelsen kun hjemler en begrenset overdragelse, vil byggherren først få 
rådighet over mangelskravet når vilkårene for direktekrav etter NS 8405 punkt 37 
foreligger. Byggherren fratar entreprenøren råderett ved varsel til kontraktsmedhjelperen. 
Entreprenøren vil ikke lenger være legitimert til å råde over kravet.  
 
En slik løsning er hensiktsmessig. Dersom entreprenørens mangelskrav og rådighet skulle 
anses overført umiddelbart, ville ikke entreprenøren kunne rette et regresskrav mot sin 
kontraktsmedhjelper i tilfeller der byggherren velger å rette kravet mot ham. 
 
Entreprenøren har fullstendig rådighet over kravet inntil byggherren kan rette direktekrav 
etter NS 8405 punkt 37. Kontraktsmedhjelperen bør dermed kunne betale med frigjørende 
virkning overfor hovedentreprenøren inntil byggherren gjør direktekravsretten gjeldende 
mot ham. I mange tilfeller vil det ikke foreligge noe krav for byggherren å tre inn i. 
Byggherren vil da være henvist til å gå på sin egen kontraktspart. En slik løsning kan synes 
urimelig. Ettersom det er byggherren, og ikke entreprenøren, som ofte vil oppdage 
mangelen, er det imidlertid sjelden at spørsmålet vil skape problemer i praksis. 
9 Sikring av kravet mot entreprenørens kreditorer 
9.1 Innledning 
Entreprenøren har en varslingsplikt etter punkt 37 femte ledd som lyder: 
 
”Entreprenøren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter 
dette punkt.”  
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I det følgende skal jeg ta for meg formålet med varslingsplikten. Deretter skal jeg se på 
bestemmelsen virkekrets og innhold, samt konsekvensene ved manglende varsling fra 
entreprenøren. 
9.2 Formålet med varslingsplikten 
Det kan være ulike hensyn som danner grunnlag for en regel der entreprenøren er forpliktet 
til å varsle kontraktsmedhjelperen om byggherrens generelle rettigheter etter punkt 37, se 
overfor. 
 
En slik varslingsplikt kan danne grunnlag for et tredjemannsløfte fra 
kontraktsmedhjelperen. Under punktet om byggherrens kompetansegrunnlag kom vi 
imidlertid til at dette trolig ikke var bakgrunnen for bestemmelsen i 5.ledd. 
 
Varslingsregelen kan videre ha som formål å begrense byggherrens direktekravsadgang ved 
at varsling overfor kontraktsmedhjelperen gjøres til et vilkår for at byggherren kan gå 
direkte på entreprenørens kontraktsmedhjelper. I så tilfelle vil manglende varsel fra 
entreprenøren føre til at byggherrens rett etter punkt 37 bortfaller. Ettersom 
kompetansegrunnlaget er overdragelse, er det ikke noe vilkår at tredjemann er varslet. 
Manglende varsel vil derfor ikke frata byggherren retten til å fremsette krav overfor 
kontraktsmedhjelperen. 
 
Varsling er imidlertid avgjørende for kravets rettsvern.  
 
Dette er trolig hensynet bak NS 8405 punkt 37 femte ledd. For at byggherren skal kunne 
rette sitt krav direkte mot entreprenørens kontraktsmedhjelper, er det et vilkår at det anses 
godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot entreprenøren, eller det i høy grad er blitt 
vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens, jf. første ledd. Byggherren 
vil derfor ønske å sikre sitt krav overfor entreprenørens konkursbo.  
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Ettersom direktekravsadgangen er bygget på overdragelse vil byggherrens krav få rettsvern 
ved notifikasjon til kontraktsmedhjelper om overdragelsen etter NS 8405 punkt 37, jf. 
analogi av gbl.§ 29 og pl.§ 4-5. Det foreligger imidlertid kun en begrenset overdragelse av 
entreprenørens krav, jf. ovenfor. Panteloven § 4-9 vil derfor komme til anvendelse. 
Bestemmelsen sier ikke noe om notifikasjon. Regelen er trolig kun en tilleggsbestemmelse 
for spesialtilfeller. Notifikasjonskravet i gbl. § 29 vil dermed gjelde ved siden av.  
 
Etter NS 8405 punkt 37 femte ledd er entreprenøren dermed kontraktsforpliktet til å skaffe 
byggherren rettsvern. Dette har trolig sammenheng med at entreprenøren har bedre oversikt 
over hvilke medhjelpere han benytter seg av til utførelse av sin kontraktsforpliktelse med 
byggherren. 
9.3 Virkeområde 
Bestemmelsen har et noe annet virkeområde enn den som tidligere gjaldt i NS 3430 punkt 
38. Mens entreprenøren etter NS 3430 kun var forpliktet til å varsle sine 
underentreprenører, og ikke alle tidligere salgsledd, må entreprenøren varsle alle hans 
kontraktsmedhjelpere etter den nye bestemmelsen. Entreprenørens varslingsplikt er dermed 
utvidet på dette punkt. Dette kan ha sammenheng med at begrepet ”kontraktsmedhjelper” 
er nytt i NS 8405. Byggherrens behov for å verne sin rett vil være lik uansett hvem 
entreprenøren benytter til oppfyllelse av sin kontraktsforpliktelse overfor byggherren. Det 
er derfor naturlig at alle entreprenørens kontraktsmedhjelpere er omfattet av 
varslingsplikten. 
9.4 Innhold 
Varslingsreglene i punkt 8 er i utgangspunktet ikke bindende mellom entreprenøren og 
kontraktsmedhjelperen med mindre tilsvarende bestemmelser er tatt i deres avtale. Dette 
følger av prinsippet om at en avtale kun er bindende mellom kontraktspartene. 
Varslingsplikten i NS 8405 punkt 37 har imidlertid sin forankring i hensynet til 
byggherren. Rimelighetsbetraktninger tilsier dermed at entreprenøren, ved å vedta NS 8405 
og følgelig også punkt 8, i sin avtale med byggherren også har forpliktet seg til å gi sitt 
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varsel etter femte ledd i tråd med de generelle varslingsreglene. Dette vil også være i 
entreprenørens interesse, idet han må kunne dokumentere overfor byggherren at varselet er 
gitt.73 
9.5 Konsekvenser av manglende varsel 
Konkursboet kan som hovedregel bare ta dekning i formuesgoder som tilhører 
hovedentreprenøren på beslagstiden, jf. deknl. §2-2. Dersom vilkårene for direktekrav etter 
NS 8405 punkt 37 er oppfylt, er kravet til entreprenøren overdratt byggherren, og 
konkursboet kan følgelig ikke rette krav mot kontraktsmedhjelperen. Dette er imidlertid 
kun et utgangspunkt. Ettersom faren for kreditorsvik er stor i slike tilfeller, oppstilles det et 
krav til rettsvern, jf. ovenfor. Manglende varsling fører til at rettsvernet tapes. Byggherren 
vil dermed ikke være beskyttet i forhold til entreprenørens kreditorer. 
 
Dette vil ofte ikke by på noen problemer i praksis. Entreprenøren vil ofte ikke være klar 
over at det foreligger et mangelskrav overfor kontraktsmedhjelperen. Dette fordi 
byggherren har overtatt bygget og vil være den nærmeste til å oppdage mangelen før han 
eventuelt blir møtt med et krav fra byggherren. Entreprenørens konkursbo vil derfor ikke i 
konkurrens med byggherren gjøre gjeldende et krav mot kontraktsmedhjelperen. 
Problemstillingen kan imidlertid oppstå dersom byggherren forsøker å rette et krav mot 
entreprenørens uten hell, og deretter velger å gå direkte på kontraktsmedhjelperen. 
Entreprenøren har da muligheten til å videreføre kravet mot kontraktsmedhjelperen. 
 
Dersom manglende varsling fører til tap for byggherren, må han kunne kreve erstatning fra 
entreprenøren etter vanlige kontraktsrettslige regler om mislighold av 
kontraktsforpliktelser. Dette vil i tilfelle være en mager trøst for byggherren idet det må 
forutsettes at byggherren allerede kan godtgjøre at kravet ikke kan gjennomføres mot 
entreprenøren, eller det i høy grad er blitt vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen 
                                                 
73 Kolrud 2004, s.472 
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klar insolvens. Byggherren blir i slike tilfeller avspist med et dividendekrav mot 
entreprenørens konkursbo. 
10 Virkninger av at det rettes direktekrav 
Byggherren skal kun få dekning for sitt krav én gang. Dette er bakgrunnen for regelen i 
bestemmelsens tredje ledd som sier at ”byggherrens krav mot entreprenøren faller bort i 
den grad oppgjør fra kontraktsmedhjelperen gir dekning for kravet.” 
 
Byggherrens krav faller bare bort ”i den grad” han får dekning av kontraktsmedhjelperen. I 
tilfeller der byggherren av en eller annen grunn ikke har fått full dekning for sitt krav av 
kontraktsmedhjelperen, kan han gå på entreprenøren for det resterende kravet. Dette kan 
være tilfelle dersom underentreprenør eller leverandør ikke er i stand til å dekke kravet rent 
økonomisk, eller dersom det foreligger ansvarsfraskrivelse eller motregningsrett i forholdet 
mellom entreprenør og kontraktsmedhjelper som byggherren må respektere. 
 
Konklusjonen blir dermed at kontraktsmedhjelperen alltid må dekke rettmessige krav som 
følger av hans mangelfulle ytelse. Han må alltid regne med at et slikt krav kommer fra hans 
kontraktspart, entreprenøren. Dersom vilkårene i punkt 37 er oppfylt, må han også godta at 
et slikt krav fremmes av byggherren. 
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11 FINNES DET EN GENERELL DIREKTEKRAVSREGEL I 
ENTREPRISERETTEN? 
11.1 Problemstillingen 
I det følgende skal jeg ta for meg spørsmålet om det finnes en generell direktekravsregel i 
entrepriseretten, og hva som i tilfelle er innholdet av en slik regel. Problemstillingen er 
meget interessant for de tilfeller der byggherren og entreprenøren ikke har gjort NS 8405 til 
en del av sin avtale. Dersom det finnes en ulovfestet regel om direktekrav, vil byggherren 
uavhengig av NS 8405 punkt 37 kunne gå direkte på det bakre leddet. Spørsmålet er også 
interessant der partene har vedtatt standarden og dens direktekravsbestemmelse. Dersom 
det foreligger bakgrunnsrett på området, vil betydningen av standardens punkt 37 komme i 
et nytt lys, se punkt 2.1.3. En ulovfestet regel kan videre gi momenter for bedre forståelse 
av standardens regler, samt tjene til utfylling der standardkontrakten er uklar eller taus. 
11.2 Finnes det en generell regel om direktekrav i entrepriseretten? 
11.2.1 Innledning 
Hvorvidt byggherren kan gå direkte på underentreprenør, eller annen medhjelper, 
uavhengig av entreprisekontrakten, er ikke avklart i norsk rett. Ved fastleggelsen av en 
entrepriserettslig bakgrunnsrett må man blant annet se hen til kontraktspraksis, tilgrensende 
lovgivning, forarbeider, liknende kontrakter, rettspraksis, juridisk litteratur og reelle 
hensyn. I det følgende skal jeg først ta for meg de ulike rettskildene som kan bidra til å 
belyse problemstillingen. Deretter gis det en sammenfatning. 
11.2.2 Lov 
Som tidligere nevnt, har lovgiver valgt ikke å lovregulere entrepriseforhold mellom 
profesjonelle parter. Vi har dermed ingen lovregel om direktekrav i entrepriseavtaler 
mellom profesjonelle som kan danne grunnlag for bakgrunnsrett på området.  
 
På beslektede rettsområder er det imidlertid i de senere årtier gitt lovregler som ved 
mislighold i ulik grad gir adgang til å reise direktekrav. Kjøpsloven av 1907 fikk i 1974 
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tilføyd en ny § 49a, som ga en forbrukerkjøper rett til å gjøre sitt krav som følge av mangel 
gjeldende direkte mot ”selgerens heimelsmann i foregående omsetningsledd.” Den 
etterfølgende kjøpsloven av 1988 inneholder en tilsvarende bestemmelse i § 84 annet ledd. 
Slike og lignende bestemmelser finner vi blant annet også i avhendingsloven og 
håndverktjenesteloven, samt på transportrettens område. I 1997 fikk vi også en slik regel 
innen forbrukerentreprise. Etter bustadsoppføringslova § 37 kan byggherren gjøre krav som 
følge av mangel gjeldende direkte mot det tidligere salgsledd.  
 
Til tross for manglende lovregulering på entrepriserettens område, ser vi en tendens til at 
lovgiver stiller seg positiv til en regel om direktekrav på ulike områder. Dette kan tyde på 
at det er i ferd med å etablere seg en mer generell holdning fra samfunnets side. De ulike 
regler er derimot svært positivrettslig utformet. Mens enkelte regler bygger på springende 
regress, bygger andre på subrogasjon. Videre inneholder enkelte regler begrensinger med 
hensyn til ansvarsfraskrivelser overfor forbruker, mens andre ikke har en tilsvarende 
bestemmelse. Hvor langt direktekravsadgangen med hensyn til tredjemann strekker seg er 
også ulikt regulert. Vi ser dermed en utstrakt bruk at direktekravsregler, men reglene er 
tilpasset det aktuelle rettsområdet. Det kan derfor være problematisk å foreta 
analogibetraktninger. 
11.2.3 Rettspraksis 
Det finnes få dommer som tar opp temaet hvorvidt det finnes en ulovfestet 
direktekravsadgang. I det følgende skal jeg ta for meg de relevante dommene som berører 
vår problemstilling. 
 
Den første dommen som kan ha relevans på vårt område, er det såkalte ”Siesta-dommen”.74  
Saken gjaldt ansvar for skade ved oppdrag utført ved underoppdrag i forbindelse med 
flytting og sjøsetting av en båt. Det var således ikke en entrepriseavtale. Dommen har 
derfor mest interesse som forløper for fremveksten av direktekravsregler. Som begrunnelse 
                                                 
74 Rt.1976 s.1117 
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for at man kunne gå direkte på tredjemann anførte Høyesterett at tredjemann ikke motsatte 
seg dette. Videre uttaler førstvoterende på s.1122: 
 
”Jeg kan på den annen side ikke se hvilke beskyttelsesverdige interesser Nya Asfalt 
AB har i å motsette seg et slikt direkte krav. Selskapet var vel kjent med at « Siesta 
» ikke tilhørte Haaland, men Dyvi, og at selskapets kontrakt inngikk som en del av 
Haalands prestasjon overfor Dyvi. Selskapet var også klar over at en skade på båten 
ville ramme Dyvi. Selskapets eneste interesse var og er at det ikke skal øke dets 
ansvar om Dyvi trer inn i Haalands krav, men dette vilkår aksepterer Dyvi og 
Sigyn. Jeg lar det stå åpent i hvilken grad Dyvi kunne reise dette krav uten hensyn 
til Haalands holdning. Slik denne konkrete sak foreligger, finner jeg at Dyvi har 
adgang til å gjøre kravet gjeldende. Jeg finner støtte for dette syn i de betraktninger 
som ligger bak sjølovens §123 og lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 nr. 
68 §45 flg.” 
 
”Davanger-dommen”75 legger også til grunn en rekke momenter som vil kunne være 
relevante i vurderingen av om det finnes en generell ulovfestet regel. Saksforholdet er 
referert ovenfor i punkt 2.1.1. Kjøpekontrakten mellom Pedersen og Holme var en 
standardkontrakt som ble nyttet av Bergen Kredittbanks eiendomsavdeling. I punkt 5 heter 
det at  
 
”Eiendommen skal overtas i den stand og stilling hvori den befinner seg og 
hvormed kjøper har gjort seg bekjent ved besiktigelser på stedet, og uten videre 
ansvar for selger for så vidt angår skjulte feil og mangler, så som hussopp, husbukk, 
råte, veggdyr o.l.”  
 
Og i punkt 6 heter det at  
 
                                                 
75 Rt.1981 s.445 
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”Eiendommen skal overtas med samme rettigheter og forpliktelser hvormed den har 
vært eiet av selger.”  
 
Høyesterett tolket kontrakten mellom byggherren og entreprenøren, og fant at det forelå en 
overføring av kravet.  
 
Kåre Lilleholt skriver om dommen:  
 
”Det er forståeleg at Høgsterett er varsam med å sanksjonere ei generell lære om 
direktekrav, men når ein så forsliten standardkontraktklausul om overdraging av 
alle rettar og plikter blir oppfatta som ein cesjon av krav mot seljarens 
heimelsmann, er ein i realiteten over i ulovfesta bakgrunnsrett, ikkje tolkning av 
kontrakten med utgangspunkt i partsviljen.”76  
 
Hagstrøm uttaler at det ikke er vanskelig å slutte seg til Lilleholts betraktninger. Ifølge ham 
var begrunnelsen: 
 
”mer utslag av den skrittvise fremgangsmåte ved domstolenes rettsskapende 
virksomhet, enn av det konkrete saksforhold.”77 
 
Høyesterett fremholder videre, i likhet med førstvoterende i”Siesta-dommen”, at det var 
 
”vanskelig å se hvilke beskyttelsesverdige interesser Davanger skulle ha i å 
motsette seg et slikt direktekrav, med den selvsagte reservasjon at kjøpers inntreden 
ikke kunne øke hans ansvar. Et annet resultat ville lede til en ugrunnet berikelse på 
kjøpers bekostning.”  
 
                                                 
76 Lilleholt 1986, s.127 
77 Hagstrøm 2003, s.795 
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Ettersom førstvoterende kom til at det forelå en overføring av krav, var det unødvendig for 
ham å gå inn på om det ”med hjemmel i deklaratoriske regler ville vært adgang for kjøper 
til en direkte misligholdssanksjon mot Davanger.” Videre uttales det:  
 
”Men jeg finner grunn til å understreke at vilkår som i teorien har vært anført for en 
slik adgang, foreligger i denne sak og således støtter det resultat jeg er kommet til 
ad tolkningsvei.”  
 
Det er ikke problematisk å slutte meg til betraktningene til Hagstrøm og Lilleholt. 
Høyesterett sine holdepunkter for at det virkelig forelå en transporterklæring i saken var 
veldig svake. Førstvoterende trekker inn synspunkter som har vært hevdet i teorien til 
fordel for en generell regel, og bruker disse til å bygge opp om hans resultat.  
 
Utenfor de lovregulerte tilfeller, i første rekke for undertransporter, følger det av Rt.1995 
s.486 som gjelder veifraktforhold, at direktekrav kan oppstilles på ulovfestet grunnlag. 
Saken gjaldt transport av en maskin fra Hamburg til Harstad. Maskinen ble totalskadet, og 
kaskoforsikreren fikk medhold i at han kunne kreve regress hos fraktfører og 
underfraktfører. Ettersom premissene ikke er spesifikt transportrettslige, idet et direktekrav 
også ble forankret i læren om tredjemannsløfter, har dommen allmenn interesse.78 
 
I Rt.1998 s.656 viser Høyesterett i større grad enn tidligere at man ikke er fremmed for 
tanken om direktekrav på ulovfestet grunnlag. Byggherren fikk medhold i sitt krav om å gå 
direkte på underentreprenør for krav på grunn av mangler, men med en konkret 
begrunnelse. Førstvoterende velger imidlertid å kommentere rettstilstanden: 
 
”Et direkte ansvar i entrepriseforhold, f eks for underentreprenør like overfor en 
byggherre, må antas å ha stor praktisk betydning, f eks i tilfeller der 
hovedentreprenøren ikke er søkegod. I bransjen har det neppe vært noen 
                                                 
78 Hagstrøm 2003, s.799 
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fremtredende oppfatning at det generelt skulle være adgang til å reise et slikt 
direktekrav.” 
 
Det kan stilles spørsmål ved om denne uttalelsen gir uttrykk for gjeldende rett i dag, i og 
med at NS 8405 punkt 37 viderefører den tidligere direktekravsregelen i NS 3430, jf. punkt 
13.2.3. nedenfor. 
 
Høyesterett uttaler videre: 
 
”For avgjørelsen i vår sak er det, slik jeg ser det, ikke nødvendig å ta standpunkt til 
spørsmålet om det eksisterer en mer generell adgang til å reise direktekrav i 
entrepriseforhold. Jeg tilføyer at det ved et eventuelt bekreftende svar på dette 
spørsmål vil være behov for en nærmere begrensning av det krav som i tilfelle kan 
gjøres gjeldende. Det bør være lettere å godta et krav som i tilfelle begrenser 
underentreprenørens ansvar til det ansvar som han ville ha hatt overfor sin 
medkontrahent, hovedentreprenøren, og som samtidig ikke går ut over det krav som 
byggherren kunne ha gjort gjeldende overfor hovedentreprenøren. Ut fra de 
konkrete forhold i saken er jeg kommet til at det må være grunnlag for et slikt 
direkte krav.”79 
 
Til tross for at det ikke tas stilling til om det finnes en slik ulovfestet regel, strekker 
domstolene seg langt for å godta direktekrav i konkrete tilfeller. Høyesterett synes ikke 
negativ til en slik regel. Tvert imot, ser man uttalelser vedrørende utformingen av en 
eventuell regel.  
11.2.4 Standarder 
Bruk av standardkontrakter innenfor bygg og anlegg har lang tradisjon i Norge. Den første 
standardkontrakten kom allerede på slutten av 1800-tallet. I 1969 kom NS 3401, en 
                                                 
79 Rt.1998 s.656, s.661-662 
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standardkontrakt som fikk stor tilslutning. Selv om direktekrav ikke var regulert i denne 
kontrakten, ble adgangen til direktekrav akseptert av domstolene også på dette tidspunktet. 
Det var imidlertid ikke før i 1991, ved innføringen av NS 3430 at kontakten fikk en regel 
om direktekrav. Standarden ble utarbeidet samtidig med den nye kjøpsloven, og er tydelig 
påvirket av denne. Regelen ble til etter kompromiss, da det var tvilsomt om det fantes 
direktekrav i norsk rett. Dette er bakgrunnen for dens begrensede rekkevidde. 
Bestemmelsen ble fulgt opp av nåværende NS 8405, men med en noe annen ordlyd.  
 
Standardkontraktens bestemmelse er språklig utformert som en lovregel, og reglene er 
alminnelig kjent i bransjen. Kontrakten blir til under forhandlinger med representanter for 
de motstående interesser, hvilket gir dokumentet et autoritativt preg. Standardvilkår som 
vedtas mellom partene, har på enkelte områder liknende funksjoner som deklaratoriske 
lover. Det dreier seg i begge tilfeller om bestemmelser som man må se hen til og tolke når 
man ikke er kommet til enighet om noe annet i den individuelle avtalen. På mange måter 
har standardvilkår langt større praktisk betydning enn den deklaratoriske lovgivning fordi 
de blir brukt i de aller fleste avtaler og dermed går foran deklaratorisk lov. Det kan derimot 
ikke frata NS 8405 dets status som et avtaledokument. Selv om man inngår likeartede 
avtaler, oppstår det ikke uten videre rettsregler av den grunn. 
 
NS 8405 viderefører direktekravsregelen fra NS 3430 punkt 38. Ettersom standardene, og 
direktekravsbestemmelsen, benyttes i utstrakt grad innen bransjen, vil dette kunne gi 
opphav til kutymer som blir avgjørende i tilfeller hvor vilkårene ikke er avtalefestet. Dette 
vil igjen kunne gi opphav til bakgrunnsrett på området.  
 
En ensartet avtalepraksis over tid vil være et moment som taler sterkt i retning av at man 
også har en ulovfestet regel på området. Direktekravsregelen er fulgt opp i NS 8405, men 
bestemmelsen gir, som vi blant annet ser under punkt 2.2 og 2.3, byggherren en snevrere 
adgang til å gå på tredjemann enn det som følger av tilsvarende bestemmelser vedrørende 
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direktekrav. Dette kan tyde på en viss skepsis fra bransjen med hensyn til en vid 
direktekravsregel i entrepriseavtaler mellom profesjonelle parter.  
11.2.5 Andre lands praksis 
I dansk rett har man i utgangspunktet stilt seg positiv overfor direktekrav innen 
entrepriserett. I teorien er det antatt at det eksisterer en alminnelig adgang til å rette direkte 
mangelskrav mot tidligere ledd, idet et slikt krav kan baseres enten på 
overdragelsessynspunkt, eller i tilfelle grov uaktsomhet eller forsett, 
rettsbruddssynspunkter.80 Ulfbeck skriver i sin bok at dersom byggherren er avskåret fra å 
gå frem etter standardkontrakten, fordi kontraktsmedhjelperen ikke har godtatt 
direktekravsadgangen, vil byggherren kunne påberope seg de ulovfestede regler om 
direktekrav. En slik alminnelig adgang gjelder derimot ikke dersom kravet er begrunnet i 
en forsinkelse. 
 
I Frankrike har byggherrens adgang til å gjøre gjeldende direktekrav mot 
materialleverandør og underentreprenør lenge vært anerkjent. Hovedspørsmålet er her om 
en slik rett skal baseres på delikt eller kontrakt.81 Tilsvarende gjelder etter amerikansk rett 
 
Tysk rett gir derimot ikke byggherren en rett til å gå direkte på tredjemann, med mindre 
dette har grunnlag i erstatningsrett.  
11.2.6 Teori 
Problemstillingen er ikke løst i juridisk teori. Flere forfattere berører problemstillingen, 
men ingen tar stilling til om det finnes en slik generell regel om direktekrav i 
entrepriseforhold. Kolrud skriver i sin kommentarutgave at  
 
                                                 
80 Ulfbeck 2000, s.339 
81 Ulfbeck 2000, s.298 
 66
”en slik mulighet for å gjøre direktekrav gjeldende ikke bør utelukkes. Etter 
omstendighetene kan forholdene ligge slik an at byggherren kan gjøre krav 
gjeldende basert på erstatningsregler som gjelder utenfor kontraktsforhold. Når det 
gjelder skade på annet enn kontraktsarbeidet er det ikke tvilsomt at byggherren, i 
likhet med tredjemann, kan gå direkte på underentreprenøren.”82 
 
Marthinussen viser til problemstillingen, og skriver:  
 
”Siden adgangen til direktekrav er så vidt akseptert i lovgivningen kan det hevdes at 
adgangen til direktekrav også følger av ulovfestet rett. Hvorvidt det eksisterer en 
slik ulovfestet regel eller ikke, er mindre interessant så lenge partene har vedtatt 
standarden og dens direktekravsbestemmelse.”83  
11.2.7 Reelle hensyn 
Både lov, rettspraksis, kontraktspraksis og juridisk teori har gitt oss veiledning vedrørende 
om det finnes en generell regel om direktekrav i entrepriseforhold. Problemstillingen er 
derimot ikke endelig løst i noen av de nevnte rettskildene. Reelle hensyn kan derfor være 
en viktig rettskilde ved løsningen av en slik problemstilling. 
 
Under punkt 1.2 har jeg gjort rede for behovet for regler om direktekrav. I det følgende vil 
jeg se på misligholdsvirkningenes hovedformål. Disse hensyn er også sentrale ved 
løsningen av om det finnes en ulovfestet direktekravsregel.  
 
Det første hovedformålet er å gi debitor en sterk oppfordring til ikke å misligholde sine 
kontraktsforpliktelser. Totalt sett vil prevensjon neppe øke særlig ved en generell regel om 
direktekrav, men prevensjonsvirkningene vil bli kanalisert til bestemte omsetningsledd. 
 
                                                 
82 Kolrud 2004, s.155 
83 Marthinussen 2004, s.555 
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Misligholdssanksjonenes andre hovedformål er å gi reparasjon til dem som blir utsatt for 
mislighold. Misligholdsreglene er utformet slik at kreditor ikke skal lide tap på grunn av at 
debitor ikke oppfyller sin forpliktelse riktig. Byggherrens sjanse for å få dekket sitt tap vil 
bli større hvis han ikke bare kan holde seg til entreprenøren, men også til dennes 
hjemmelsmenn. Sjansene for vellykket misligholdsaksjon vil øke med antallet 
ansvarssubjekter som man har å holde seg til.84 Spørsmålet er om byggherren sine 
interesser er av en slik art og styrke at det er grunn til å la ham gjøre misligholdsvirkninger 
gjeldende overfor medkontrahentens hjemmelsmann på generelt grunnlag.  
 
Entreprenøren vil ofte ikke ha noen interesse i å nekte byggherren å gå direkte på hans 
kontraktsmedhjelper med et misligholdskrav. Dersom han imidlertid motsetter seg dette, 
eksempelvis for å beholde et godt forhold til sin medkontrahent, vil slike momenter ha liten 
vekt i forhold til hensynet til byggherren og kontraktsmedhjelperen, jf. ovenfor. 
 
Hvorvidt hjemmelsmannens, i vårt tilfelle kontraktsmedhjelperens, negative holdning til 
direktekrav er beskyttelsesverdig, vil avhenge av hvordan reglene om direktekrav utformes. 
Dersom hjemmelsmannen gis adgang til å gjøre alle sine egne og dessuten 
medkontrahentens innsigelser gjeldende overfor kreditor, vil hans rettsstilling bli sterkere 
enn om misligholdsvirkningene hadde blitt gjort gjeldende ledd for ledd. 
Kontraktsmedhjelperen har da ingen berettiget interesse av å motsette seg direkte 
misligholdsaksjon.85       
11.2.8 Sammenfatning 
Behandlingen ovenfor viser at det ikke er helt klart hvorvidt det foreligger en ulovfestet 
regel om direktekrav i entrepriseretten. Enkelte momenter taler imot en slik regel. Jeg sikter 
da særlig til det forhold at vi befinner oss på et utpreget positivrettslig område, samt at 
kontraktspraksis over tid begrenser byggherrens direktekravsadgang. Disse momenter til 
                                                 
84 Kjønstad, JV1978 s.185-186 
85 Kjønstad, JV1978 s.185-186 
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tross, har jeg kommet til at det trolig finnes en ulovfestet regel om direktekrav på 
entrepriserettens område. Vi ser en økt anerkjennelse av direktekrav både innenfor norsk og 
utenlandsk rett. Mange av de begrunnelser som ligger bak Høyesteretts vurdering vil ha 
relevans i alle tilfeller der det kan bli spørsmål om å rette krav direkte mot tredjemann. Til 
tross for reglenes noe ulike utforming, er grunntanken den samme: Kreditor bør kunne 
benytte mangelskrav direkte mot tredjemann i samme grad som mangelen kunne vært gjort 
gjeldende av hans kontraktspart. Som fremholdt i både rettspraksis og forarbeider vil 
tredjemanns interesse i å motsette seg direktekrav være liten dersom hans rettsstilling 
opprettholdes.  
11.3 Hva er i så tilfelle innholdet av en slik regel?  
11.3.1 Innledning 
Jeg forutsetter i det følgende at det foreligger en ulovfestet regel om direktekrav i 
entrepriseretten. Spørsmålet blir videre hva innholdet av en slik regel er. For å finne ut hvor 
langt den ulovfestede regelen strekker seg, må det sondres mellom ulike problemstillinger. 
Disse vil bli behandlet i det følgende. Av hensyn til oppgavens karakter vil jeg kun ta for 
meg enkelte betraktninger omkring emnet. 
11.3.2 Hva slags mislighold 
Spørsmålet er om alle typer mislighold skal omfattes av direktekravsregelen. Både lovgiver 
og representanter for de ulike parter i en entrepriseavtale har valgt å begrense 
direktekravsretten til å gjelde mangelskrav. Verken i standardkontraktene eller på 
beslektede områder hjemles det direktekrav basert på forsinkelseskrav. Dette taler sterkt for 
at kun krav som følge av mangel omfattes av den generelle direktekravsregelen. I 
burettslagslova har man imidlertid valgt en annen løsning. Etter denne bestemmelsen kan 
alle krav som følge av mislighold rettes direkte mot det bakre ledd. I forarbeidene uttales 
det: 
”Føresegna er formulert etter mønster av bustadoppføringslova §37. Regelen er 
likevel gjord noko vidare ved at alle mishaldskrav er omfatta; etter dei andre lovene 
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er direktekrav avgrensa til krav som følgje av mangel. Utvalet reknar med at det 
berre unntaksvis blir aktuelt med direktekrav i forseinkingstilfelle, men meiner at 
regelen kan ha den vidare rekkjevidda.”  
 
Lovgiver har i dette tilfellet utvidet kreditors direktekravsadgang, noe som kan tyde på en 
økt anerkjennelse av slike regler. Et enkelttilfelle i lovgivningen kan derimot ikke være nok 
til å konstantere en generell adgang til å rette forsinkelseskrav mot tredjemann. Den 
generelle direktekravsregelen begrenser seg derfor til å gjelde mangelskrav. 
11.3.3 Hva slags misligholdsbeføyelser 
Både etter lovgivningen og etter NS 3430 kan kreditor benytte alle sine 
misligholdsbeføyelser direkte mot det bakre leddet. Dette kan tyde på at regelen også er 
slik etter ulovfestet rett.  
 
Etter den nye bestemmelsen i NS 8405 punkt 37 er det imidlertid ikke like klart at 
byggherren kan benytte alle sine misligholdsbeføyelser direkte mot kontraktsmedhjelperen, 
se punkt 4.3 ovenfor. På den ene siden kan dette tale for at den generelle regelen på 
entrepriserettens område er snevrere enn etter alminnelig obligasjonsrett. På den annen side 
kan det tale for at standarden har en snevrere adgang til å rette krav mot bakre ledd enn det 
som gjelder etter ulovfestet rett. En enkeltstående og tvetydig regel kan ikke være nok til å 
statuere en annen ulovfestet regel enn det som gjelder på tilsvarende områder. NS 8405 
punkt 37 er dermed snevrere enn den ulovfestede regelen på dette punkt. 
11.3.4 Hvilke hjemmelsmenn 
Hvilke hjemmelmenn kreditor kan rette direktekravet mot etter ulovfestet rett, er uklart. 
Det er valgt ulike løsninger på de forskjellige områdene som har en slik regel. Som nevnt er 
bestemmelsen i NS 8405 punkt 37 endret i forhold til det som gjaldt etter den tidligere 
standarden. Uten en inngående analyse, er det derfor problematisk å ta stilling til dette 
spørsmålet.  
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11.3.5 Subrogasjon eller springende regress 
En regel om subrogasjon vil være rettsteknisk enklere enn en regel om springende regress, 
se punkt 2.2.1 ovenfor. En slik løsning er valgt i NS 3430, samt kjøpsloven og 
avhendingslova. Det er imidlertid klart at en regel om subrogasjon neppe er en 
universalformel for direktekrav i alle kontraktstyper. Både i bustadoppføringslova og NS 
8405, har man valgt å basere adgangen på en regel om springende regress. I Rt.1998 s.656 
uttalte Høyesterett at  
 
”det bør være lettere å godta et krav som i tilfelle begrenser underentreprenørens 
ansvar til det ansvar som ville ha hatt overfor sin medkontrahent, 
hovedentreprenøren, og som samtidig ikke går ut over det krav som byggherren 
kunne ha gjort gjeldende overfor hovedentreprenøren.”   
 
Som fremholdt i både juridisk teori og rettspraksis, vil en regel om subrogasjon innebære 
en uforholdsmessig fordel for byggherren. Det er ikke noe grunn til at en profesjonell 
byggherre skal få en slik fordel, på bekostning av tredjemann.  
 
En ulovfestet regel om direktekrav vil trolig baseres på konstruksjonen springende regress. 
11.3.6 Reklamasjonsregler 
Regelen om reklamasjon i NS 8405 punkt 37 er problematisk utformet, og innholdet av 
regelen er derfor vanskelig å få tak i. Felles for de lovregulerte direktekravstilfellene er at 
reklamasjon må rettes direkte mot tredjemann. En slik regel synes fornuftig, jf. 
betraktninger gjort under punkt 6.1. Hvorvidt dette er regelen etter ulovfestet entrepriserett 
er imidlertid uklart. 
11.3.7 Andre vilkår for å kunne rette direktekrav? 
Spørsmålet om det skal være adgang til å rette krav direkte mot tredjemann er særlig 
aktuelt når medkontrahenten har gått konkurs. I motsetning til i lovgivningen, har både NS 
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8405 og NS 3430 oppstilt dette som et vilkår for direktekrav. Problemstillingen blir dermed 
om et slikt vilkår skal oppstilles etter den ulovfestede regelen.  
 
Det kan ikke oppstilles et slikt vilkår i den generelle kontraktsretten.86 For de tilfeller der 
alle parter i entreprisen er profesjonelle parter kan det imidlertid tenkes at man har en noe 
strengere regel, også på ulovfestet grunnlag. Kontraktspartene har bevisst valgt å beholde 
begrensningen fra den tidligere standarden. Partene, særlig entreprenør -siden, har vist 


















                                                 
86 Marthinussen 2004, s.555 
 72
LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER 
Kontrakter 
AB 92  
NS 3430 
NS 8402 
NS 8405  
Lover  
Avhendingslova - Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr.93 (avhl.) 
Burettslagslova - Lov om burettslag av 6.juni 2003 nr.39 
Bustadoppføringslova - Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m av 
13. juni 1997 nr. 43 (buofl.) 
Dekningsloven - Lov om fordringshavernes dekningsrett av 8.juni 1984 nr.59 (deknl.) 
Forbrukerkjøpsloven - Lov om forbrukerkjøp av 13.mai 1988 nr.27 (fkjl.) 
Foreldelsesloven - Lov om foreldelse av fordringer av 18.mai 1979 nr.18 (fl.) 
Gjeldsbrevloven - Lov om gjeldsbrev av 17.februar 1939 nr.1 (gbl.) 
Håndverktjenesteloven - Lov om håndverktjenester av 16.juni 1989 nr.63 (hvtjl.) 
Kjøpsloven - Lov om kjøp av 13.mai 1988 nr.27 (kjl.) 
Konkursloven - Lov om gjeldsforhandlinger og konkurs av 8.juni 1984 nr.58 (kkl.) 
Panteloven - Lov om pant av 8.februar 1980 nr.2 (pl.) 
Produktansvarsloven - Lov om produktansvar av 23.desember 1988 nr.104  
Sjøloven - Lov om sjøfart av 24.juni 1994 nr.39 (sjøl.) 
Vegfraktavtaleloven - lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 nr.68 (vegfl.) 
Forarbeider 
NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER (NOU) 
NOU 1992: 9 Forbrukerentrepriselov 
NOU 2000:17 Burettslovene 
NOU 2004:4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere 
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ODELSTINGSPROPOSISJONER (Ot prp) 
Ot prp nr 80 (1986-87) Kjøpsloven  
Ot prp nr 66 (1990-91) Om lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 
Ot prp nr 21 (1996-97) Om lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m 
(bustadoppføringslova) 
Rettspraksis 
NORSK RETSTIDENDE (Rt.) 
Rt.1915 s.103 
Rt.1981 s.445 (Davanger-dommen) 
Rt.1992 s.504 
Rt.1995 s.486 
Rt.1998 s.656 (Ullerudåsen Borettslag/ Veidekke -dommen) 
Rt.2000 s.679 (Ideal-dommen)  
Rt.2002 s.286 (KPMG-dommen) 
Rt.2002 s.696 (Nebb-dommen) 
 
RETTENS GANG (RG) 
RG 1981 s.1017 
RG 1983 s.865 
RG 1988 s.393 
RG 1993 s.934 
RG 1995 s.247 
RG 1996 s.687 
RG 1999 s.1 
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